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TIIVISTELMÄ 
 
Asuntorakentamisessa asukasmuutostöiden osuus on kasvanut viime vuosina merkit-
tävästi ja jatkaa edelleen kasvuaan. Asunnonostajat ovat tulleet entistä laatutietoi-
semmiksi ja haluavat voimakkaasti vaikuttaa asuntonsa rakennusteknisiin ratkaisui-
hin. Asukasmuutostöiden suuri kysyntä on asettanut rakennusliikkeiden asiakaspalve-
lun ja joustavuuden koetukselle ja on osaltaan pakottanut rakennusliikkeet muutta-
maan toimintamallejaan.  
 
Tässä työssä on tutkittu asukasmuutostyö prosessia YIT Tolonen Oy:ssä ja pyritty 
löytämään sen kehityskohtia. Aihetta on lähestytty asukasmuutostöitä tekevän asia-
kaspalveluinsinöörin näkökulmasta tutkimalla tilastojen pohjalta, mitkä asukasmuu-
tostyöt teettävät eniten työtä asiakaspalveluinsinöörille.  
 
Tarkastelukohteeksi on valikoitu viisi YIT Tolonen Oy:n valmistunutta kohdetta, 
joista on etsitty viisi euromääräisesti eniten asukasmuutostöitä sisältävää litteraa. 
Tutkintotyössä on analysoitu näiden litteroiden sisältämiä asukasmuutostöitä ja poh-
dittu, kuinka muutostyötarjouksien tekemistä voitaisiin kehittää. Tehdyn littera-
analyysin tulokset osoittavat, että kiintokalustelittera on asukasmuutostöillä mitattuna 
suurin yksittäinen littera. Kiintokalustemuutokset ovat myös asiakaspalveluinsinööril-
le työläin yksittäinen littera.  
 
Jatkossa kehitettävinä asioina esille nousivat esimerkiksi kiintokalustekaavioiden päi-
vittäminen, muutostyöohjeen sisältö ja litterointi. Lisäksi olisi hyvä pohtia, kuinka 
YIT Tolonen Oy:ssä käsitellään myöhästyneet muutostyötilaukset ja mitkä ovat muu-
tostöiden ennakkohintojen antamisen rajaviivat.      
 ALKUSANAT 
 
Olen tehnyt tämän tutkintotyön 5.9.2005- 7.4.2006 välisenä aikana YIT Tolonen 
Oy:lle. Työpaikan puolelta ohjaajanani toimi Pauli Tikkanen ja koulun puolelta työtäni 
ohjasi yliopettaja Jouko Lähteenmäki. Olen tehnyt työn perehdyttämisjaksoni aikana, ja 
työ on ollut osa perehdyttämistäni asiakaspalveluinsinöörin työhön.  
 
 
 
 
Hämeenlinnassa 7.4.2006 
 
______________________ 
                  Aki Jäntti 
TAMPERE POLYTECHNIC 
Construction Technology 
Facility Management 
Aki Jäntti 
Engineering Thesis 38 pages 
Thesis Supervisor  Jouko Lähteenmäki 
Comissioning Company YIT Tolonen Oyj: Pauli Tikkanen 
January 2006 
Keywords  customized changes, Customer Service Engineer 
 
 
ABSTRACT   
 
During the past few years the meaning of the customer service has increased in 
construction. In the house construction customized changes are the most significant part 
of the customer service. This study handles the customized changes process of YIT Tolonen 
Oyj. The meaning of the study is to analyze the process and develop it.  
 
The customized changes are designed by the Customer Servive Engineer. The customers 
tell to the Customer Service Engineer what they would like to be changed and the 
Customer Service Engineer finds out if the changes are possible to do. The Customer 
Service Engineer also draws the sketches of the changes and inform the contractors and the 
constructions sites of the changes. 
 
 The changes must be done before the building has been built. One of the principles is 
that any of the structures will not be taken down. This means that the customers must 
buy the residences before the structures are done if they want to make changes.  
This study indicates that the most changes are done to the cabinets, tilings and to the 
electricity of the residences.  
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                     TUTKINTOTYÖ                    5 (38) 
Rakennustekniikka, kiinteistönpitotekniikka 
Jäntti Aki 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
TIIVISTELMÄ 
ABSTRACT 
ALKUSANAT 
SISÄLLYSLUETTELO................................................................................................................5 
1 JOHDANTO ...............................................................................................................................6 
1.1 Työn lähtökohta...................................................................................................................6 
1.2 Työn tavoite ja rajaus .........................................................................................................7 
1.3 Yritysesittely ........................................................................................................................8 
2 ASUKASMUUTOSTYÖPROSESSI YIT TOLONEN OY:SSÄ............................................9 
2.1 Asukasmuutostyöt ...............................................................................................................9 
2.1.1 Yleistä ............................................................................................................................9 
2.1.2 Tavoitteena tyytyväinen asiakas ...............................................................................10 
2.2 Asiakaspalveluinsinöörin työtehtävät..............................................................................11 
2.2.1 Yleistä ..........................................................................................................................11 
2.2.2 Myyntikansio ja Muutostyöohje ...............................................................................11 
2.2.3 Asiakaskontaktit .........................................................................................................13 
2.2.4 Lisä- ja muutostyötarjous ..........................................................................................14 
2.2.5 Muutoksista tiedottaminen ja materiaalien tilaaminen ..........................................15 
2.3 Asiakaspalveluinsinöörin työkalut...................................................................................16 
2.3.2 Muut työkalut .............................................................................................................17 
3 ANALYYSI LITTEROISTA...................................................................................................17 
3.1 Analyysin tavoite ...............................................................................................................17 
3.2 Analyysin otanta ................................................................................................................17 
3.3 Viisi suurinta kohdetta......................................................................................................19 
3.4 Suurimmat litterat.............................................................................................................22 
3.4.1 Yleistä ..........................................................................................................................22 
3.4.2 Viisi euromääräisesti suurinta litteraa .....................................................................23 
3.4.3 Viisi kappalemääräisesti suurinta litteraa ...............................................................25 
4 ANALYYSIN TULOKSET .....................................................................................................27 
4.1 Panosten kappalehinta ......................................................................................................27 
4.2 Litteroiden sisältämät muutostyöt ...................................................................................28 
4.2 Tulosten peilaus asiakaspalveluinsinöörien mielikuviin ................................................31 
4.3 Epäkohtia ja parannusehdotuksia ...................................................................................32 
4.3.1. Kiintokalusteet ...........................................................................................................32 
4.3.2. Myöhästyneet tilaukset .............................................................................................33 
4.3.3. Ennakkohinnat ..........................................................................................................33 
4.3.4. Muutostyöohje ...........................................................................................................35 
4.3.5. Litterointi ...................................................................................................................35 
4.3.6. Materiaalien tilaaminen ............................................................................................36 
5 YHTEENVETO ........................................................................................................................36 
LÄHDELUETTELO 
LIITTEET 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                     TUTKINTOTYÖ                    6 (38) 
Rakennustekniikka, kiinteistönpitotekniikka 
Jäntti Aki 
 
1 JOHDANTO 
 
1.1 Työn lähtökohta 
 
Asukasmuutostyöt ovat viime vuosina kasvattaneet merkittävästi osuuttaan asuntora-
kentamisessa. Tähän johtavina syinä voidaan pitää kotitalouksien kohentunutta talou-
dellista tilannetta ja toisaalta ihmisten kasvavaa halua panostaa omiin koteihinsa yhä 
enemmän. Asiakkaat ovat myös tulleet entistä laatutietoisemmiksi ja vaativat usein 
yksilöllisiä ratkaisuja uusiin koteihinsa. Rakennusliikkeet ovat lähteneet muutokseen 
mukaan, koska on huomattu, että tällaisella asiakaspalvelulla on positiivinen vaikutus 
asuntomyyntiin. Rakennusalalla tämä on osaltaan ollut muuttamassa toimintamalleja 
asiakaslähtöisempään suuntaan. Näiden syiden lisäksi YIT Tolosella asukasmuutos-
töiden kasvuun on viime vuosina vaikuttanut siirtyminen aravatuotannosta vapaara-
hoitteisten asuntojen rakentamiseen. 
 
Muutamassa vuodessa asukasmuutostyöt ovat moninkertaistuneet YIT Tolosella, ja 
muutostyöprosessi on kehittynyt merkittävästi. Lisäksi asukasmuutostyöt tulevat tu-
levaisuudessa hyvin suurella todennäköisyydellä lisääntymään entisestään. Näiden 
faktojen pohjalta syntyi idea tähän tutkintotyöhön.  
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Kuva 1 Asukasmuutostöiden kasvu viimeisten neljän vuoden aikana YIT Tolosella. 
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Taulukko 1 Muutostöiden kasvu YIT Tolonen Oy:ssä. 
Taulukon summat sisältävät katteen ja yleiskulut. 
Vuosiluku Muutostyöt € / vuosi % / mta 
2001 346 275 0,65
2002 579 768 1,2
2003 817 986 1,27
2004 676 710 1,08
2005         ( arvio ) 910000           ( arvio ) 1,23
 
Taulukossa 1 esitetty "% / kohteiden mta" tarkoittaa, kuinka monta prosenttia muu-
tostöiden osuus on ollut kyseisenä vuonna kohteiden myydystä arvosta. Taulukosta 1 
ja kuvasta 1 nähdään muutostöiden raju kasvu ja nouseva trendi, vaikkakin vuonna 
2004 muutostöitä tehtiin vähemmän kuin vuonna 2003.  
 
1.2 Työn tavoite ja rajaus 
 
Tässä työssä analysoidaan asukasmuutostyöprosessia YIT Tolonen Oy:ssä. Lisäksi 
tutkitaan, mitä asukasmuutostöitä tehdään eniten ja mitkä muutostyöt teettävät eniten 
työtä asiakaspalveluinsinöörille. Tutkimustyö tehdään tarkastelemalla viiden toteutu-
neen kohteen asukasmuutostöitä litteroittain. Tarkoituksena on löytää ne litterat joille 
muodostuu kappale- ja euromääräisesti eniten muutostöitä. Tämän tiedon kautta asu-
kasmuutostöiden kehittäminen voidaan jatkossa keskittää tärkeimpiin osa-alueisiin. 
Tavoitteena on nopeuttaa muutostyötarjouksien tekemistä asiakkaille, jotta voidaan 
käyttää enemmän aikaa asiakkaiden palvelemiseen ja asiakkaiden yksilöllisten toivei-
den toteuttamiseen. 
 
Tässä tutkintotyössä keskitytään kartoittamaan ja kehittämään asukasmuutostöitä te-
kevän asiakaspalveluinsinöörin nykyisiä toimintatapoja YIT Tolonen Oy:ssä. Tarkoi-
tuksena ei ole tarkastella aihetta kokonaisvaltaisesti, vaan tutkintotyö rajoittuu ainoas-
taan toimistossa tehtävään osaan asukasmuutostöistä. 
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1.3 Yritysesittely 
 
Rakennustoimisto Tolonen Oy perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 1967.  Elementti-
rakentaminen on ollut yritykselle tunnusomaista lähes koko sen olemassaoloajan ja 
sillä on ollut oma puuelementtitehdas vuodesta 1974 lähtien. Vuonna 1985 yritys lii-
tettiin YIT-konserniin ja vuodesta 2003 yritys on kantanut nimeä YIT Tolonen Oyj. 
Nykyään YIT Tolonen Oyj on itsenäinen tulosyksikkö, jonka omistaa YIT-Yhtymä 
Oyj. 
 
YIT Tolonen Oyj keskittyy vapaarahoitteisten asuntojen rakentamiseen toimialuee-
naan Hämeenlinna - Helsinki -radanvarsikunnat ja kasvukeskukset. YIT Tolonen Oyj 
pyrkii hyödyntämään pientalojen rakentamisessa mahdollisimman paljon omaa puu-
elementtituotantoaan ja käyttää kerrostaloissa yhteistyökumppaneidensa betoniele-
menttejä. Hämeenlinnassa sijaitsevassa puuelementtitehtaassa valmistetaan seinä-, 
parveke- ja välipohjaelementtejä sekä piha-aitoja ja -tasoja. 
 
Kulunut vuosikymmen on ollut YIT Tolonen Oy:ssä voimakkaan kasvun aikaa, jol-
loin strategiaan on kuulunut pientalotuotteen kehittäminen. Tänä aikana tuotannon 
arvo ja henkilöstömäärä ovat yli kaksinkertaistuneet. YIT Tolonen Oy:ssä työskente-
lee 170 henkilöä, ja vuonna 2005 aloitetaan 16 hanketta, joissa on yhteensä 384 asun-
toa, noin 29 800 hm2. 
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2 ASUKASMUUTOSTYÖPROSESSI YIT TOLONEN OY:SSÄ 
 
2.1 Asukasmuutostyöt 
 
2.1.1 Yleistä 
 
Tässä työssä asukasmuutostöillä tarkoitetaan asiakkaiden tilaamia lisä- ja muutostöitä 
rakenteilla oleviin asuntoihin. Lähtökohtaisesti lisä- ja muutostyöt toteutetaan työ-
maiden aikataulujen ehdoilla siten, että jo tehtyjä rakenteita ei pureta. Asiakkaan tulee 
ostaa asunto viimeistään rakentamisvaiheessa päästäkseen vaikuttamaan asuntonsa 
pintamateriaaleihin, varusteluun ja tilaratkaisuihin. YIT Tolonen Oy:ssä asukasmuu-
tostyöt rajoittuvat pääosin huoneiston sisälle tehtäviin muutostöihin. Tästä poiketen 
pientalokohteissa saatetaan asiakkaan toiveesta esimerkiksi laajentaa terassia. Lähtö-
kohtana kuitenkin on, että julkisivuja koskevia muutoksia ei tehdä. Julkisivupiirus-
tukset ovat osa turva-asiakirjoja, ja jos niitä muutettaisiin ilman muiden osakkeenos-
tajien suostumusta, olisi muutos asuntokauppalain vastainen. Lisäksi julkisivuihin 
liittyvät rakenteet ovat taloyhtiön omaisuutta, joten osakkeen ostaja ei saa tehdä eikä 
teettää niihin muutoksia. Huoneiston sisällä sen sijaan voidaan tehdä muutostöitä 
melko vapaasti lukuun ottamatta kantavia rakenteita.  
 
Asukasmuutostyöt itsessään ovat harvoin rakentajalle niin tuottavaa liiketoimintaa, 
että muutostöitä kannattaisi myymällä myydä asiakkaille. Muutostyöt lisäävät lähes 
poikkeuksetta työtä rakentamisprojektissa kautta linjan ja lisäävät luonnollisesti kus-
tannuksia niin konttorilla kuin työmaallakin. Yksilölliset ratkaisut sekoittavat helposti 
työmaiden aikatauluja ja rutiineja. Tästä syystä asukasmuutostöiden todelliset kustan-
nukset ovat usein vaikeasti määriteltävissä. Toisaalta asukasmuutostöiden kustannuk-
set ovat keskimäärin vain noin yhden prosentin luokkaa asuntojen rakentamiskustan-
nuksista, joten tarkkojen muutostyöhintojen laskeminen ei ole näin edes välttämättä 
hyödyllistä.  
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2.1.2 Tavoitteena tyytyväinen asiakas 
 
Asukasmuutostöiden pääasiallinen tavoite ja lopputuote onkin tyytyväinen asiakas. 
Tämän tavoitteen eteen ollaan nykypäivänä valmiita uhraamaan resursseja, koska an-
tamalla mahdollisuus tilata muutostöitä edistetään asuntomyyntiä. Mahdollisuus teh-
dä asuntoon yksilöllisiä ratkaisuja on usein asiakkaalle myös asunnon ostoperuste.  
 
Tyytyväinen asiakas on myös parasta mahdollista mainosta yritykselle. Tyytyväisen 
asiakkaan kertoessa hyviä kokemuksia rakennusliikkeestä eteenpäin rakennusliikkeen 
hyvä maine leviää, jonka seurauksena rakennusliike saa hyvin todennäköisesti uusia 
asiakkaita. Tätä kautta asukasmuutostyöt ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi raken-
tamista.    
 
Monille rakentajille asiakaspalvelu on sinänsä vielä varsin vierasta ja asettaa uusia 
haasteita. Asukasmuutostöiden ongelmaksi muodostuvat usein myös rakennustyö-
maiden tiukat aikataulut. Työmaa-aikataulut rajaavat ajanjakson, jona muutoksia voi-
daan tehdä, varsin lyhyeksi, mikä rajoittaa asiakkaan mahdollisuutta  
teettää lisä- ja muutostöitä rakentamisen aikana. Mitä aikaisemmin asiakas ostaa 
asunnon, sitä paremmat mahdollisuudet asiakkaalla on teettää lisä- ja muutostöitä. 
Asiakas ei voi tilata lisä- ja muutostöitä ennen kuin on ostanut asunnon tai maksanut 
ennakkovarausmaksun. Asiakkaalle voidaan kuitenkin tehdä tarjouksia muutostöistä 
ennen kuin asiakas on ostanut asunnon. 
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2.2 Asiakaspalveluinsinöörin työtehtävät 
 
2.2.1 Yleistä 
 
YIT Tolonen Oy:ssä asukasmuutostöistä vastaa asiakaspalveluinsinööri. 
Asiakaspalveluinsinöörin työ on varsin monipuolista ja siihen liittyy monenlaisia työ-
tehtäviä rakentamisprojektin eri vaiheissa. Asiakaspalveluinsinööri toimii linkkinä 
asunnon ostajan, asuntomyynnin, suunnittelun, urakoitsijoiden ja työmaan välillä. 
Työ on hyvin itsenäinen ja vaatii varsin laajan kokonaisuuden hallitsemista. On tär-
keää, että asiakas saa kohtuullisessa ajassa haluamistaan muutostöistä tarjouksen ja 
että urakoitsijat ja työmaa saavat tiedon toteutettavista muutostöistä riittävän aikaises-
sa vaiheessa tilatakseen muutostyöhön tarvittavat materiaalit. 
  
Muutostyöaikataulu on varsin tiukka myös asiakaspalveluinsinöörille. Käynnissä ole-
van kohteen muutostyötarjouksien tekeminen vie suurimman osan työajasta. Tarjouk-
sien tekemisen ohessa täytyy valmistella seuraavan kohteen Muutostyöohjetta ja 
Myyntikansioita. 
 
2.2.2 Myyntikansio ja muutostyöohje 
 
Kohdekohtaisesti asiakaspalveluinsinöörin työ alkaa myyntikansion ja muutostyöoh-
jeen tekemisellä. Ennen kohteen myynnin alkamista tehdään myyntiin tulevasta koh-
teesta kaksi identtistä myyntikansiota, joista toinen toimitetaan työmaalle ja toinen 
asuntomyyntiin. Myyntikansio sisältää kohteen asiakirjat, piirustukset, kalustekaaviot 
ja materiaaliesitteet.   
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 Taulukko 2 Myyntikansion sisältö 
1. Työmaan projektikortti 10. Pääpiirustussarja 
2. Alustava yleisaikataulu 11. Kaluste-esitteet 
3. RS -kauppakirjamalli 12. Kalustekaaviot 
4. Kauppakirjaliitteet 13. Sähkömerkkien selitykset 
5. Turva-asiakirjat 14. Sähköpistekuvat 
6. Rakennustapaselostus 15. Asuntojen pohjapiirustukset 1:50 
7. Värityssuunnitelmat 16. Materiaalimallit 
8. Muutostyöohje 17. Esitteitä 
9. Asemakaavaote   
 
Myyntikansioiden kasaamisen kanssa yhtä aikaa tehdään asuntomyynnin kautta asi-
akkaille toimitettavaa muutostyöohjetta. Muutostyöohje on kolmiosainen A4- kokoi-
nen väritulostettu moniste. Muutostyöohjeessa materiaalit, kodinkoneet ja lisävarus-
teet esitetään värikuvin. Muutostyöohjeen ensimmäisessä osiossa kerrotaan  
muutostyöprosessista, materiaalitoimittajista ja annetaan ohjeet tarjouspyynnön teke-
miseen. Muutostyöohjeen ensimmäisessä osiossa esitellään myös kohteen vakiova-
rusteet ja materiaalit. Toinen osio on nimeltään vakiomateriaalien valintalomake, jos-
sa esitellään materiaali-, kodinkone- ja varustevaihtoehdot, jotka kuuluvat asunnon 
hintaan. Kolmantena osiona muutostyöohjeessa on valmiiksi hinnoitellut muutostyöt. 
Tähän osioon asiakkaille hinnoitellaan valmiiksi  
kaikki, mitä piirustuksissa on esitetty katkoviivoilla varauksina. Lisäksi hinnoitellaan 
valmiiksi vaihtoehtoisia kodinkoneita, pintamateriaaleja ja kodin lisävarusteita. 
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2.2.3 Asiakaskontaktit 
 
Asunnon ostajat ottavat asiakaspalveluinsinöörin usein yhteyttä sähköpostitse tai pu-
helimella jo ennen kuin ovat ostaneet asunnon. Asiakkaat kyselevät, mitkä muutos-
työt ovat mahdollisia, ja pyytävät ennakkotarjouksia muutostöistä, jotka ovat heille 
kaupanteon ehtoina. 
 
Asiakkailla on mahdollisuus varata asiakaspalveluinsinööriltä aika ja tulla keskuste-
lemaan asuntoaan koskevista muutoksista YIT Tolonen Oy:n toimistolle. Toimistolla 
on nähtävillä materiaalimalleja esimerkiksi kalusteovista, työtasoista, laatoista, tape-
teista ja parketeista. Varsinkin vanhemmat ihmiset haluavat usein keskustella muutos-
töistä kasvotusten. Valtaosa yhteydenotoista tapahtuu kuitenkin sähköpostilla ja puhe-
limella. 
 
Osakkeenostajien kokous järjestetään lakisääteisesti, kun vähintään 1/3 asunto-
osakeyhtiön asunnoista on myyty. YIT Tolonen Oy:n puolesta kokoukseen osallistu-
vat asiakaspalveluinsinöörin lisäksi rakennuskohteen vastaavamestari, rakennuttaja-
asiamies ja työpäällikkö. Kokoukseen saapuu myös RS-pankin ja asuntomyynnin 
edustajat. Yleensä osakkeenostajien kokous järjestetään kohteen  
rakennuspaikkakunnalla. Kokouksessa asunnon ostajilla on mahdollisuus valita  
keskuudestaan tai palkata ulkopuolinen rakennustyön tarkkailija ja rakennustyönai-
kainen tilintarkastaja. Kokouksella ei ole tämän lisäksi muuta  
lakisääteistä tarkoitusta. Asiakaspalveluinsinööri on paikalla vastaamassa lisä- ja 
muutostöitä koskeviin kysymyksiin. 
  
YIT Tolonen Oy järjestää rakentamisvaiheessa työmaalla harjakaiset, johon kutsutaan 
kaikki osakkeen ostajat. Tilaisuudessa asiakkailla on mahdollisuus tutustua työmaa-
han ja keskustella lounaan ohessa heitä askarruttavista asioista vastaavan mestarin ja 
asiakaspalveluinsinöörin kanssa.   
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2.2.4 Lisä- ja muutostyötarjous 
 
Asiakaspalveluinsinööri tekee asiakkaille tarjoukset asiakkaiden haluamista lisä- ja 
muutostöistä. Käytännössä asiakas toimittaa asiakaspalveluinsinöörille kirjallisen tar-
jouspyynnön, josta ilmenee, mitä tilaa muutos koskee ja tarkat materiaalitiedot. Tar-
jouspyynnöt käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä ellei työmaa-aikataulu toisin 
vaadi. Tarjouspyynnön käsittely alkaa selvittämällä onko kyseinen muutostyö tekni-
sesti ja lainsäädännöllisesti mahdollista toteuttaa. Tässä vaiheessa kysytään usein 
myös suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta, kuinka muutos on toteutettavissa. Mikäli 
muutostyö on mahdollista toteuttaa, voidaan siitä tehdä asiakkaalle tarjous. 
 
Muutostenhallintaohjelma 2000 (MUHA) on tarjouksen tekovaiheessa tärkeä apuvä-
line, jonka panoskirjasto sisältää tuhansien tuotteiden hintatiedot. Mikäli  
asiakkaan tilaama tuote löytyy MUHA:sta on tuotteen hinnoittelu todella nopeaa. Jos 
taas asiakas pyytää tarjousta tuotteesta, jota ei löydy MUHA:sta, on hinnan määrittä-
minen työläänpää. Tällöin saatetaan joutua pyytämään tarjousta urakoitsijalta  
tai tavaran toimittajalta, ja tarjouksen antaminen asiakkaalle saattaa lykkääntyä muu-
tamalla päivällä. 
 
Muutostyön hintatiedon ollessa selvillä asiakaspalveluinsinööri kirjoittaa tarjoukseen 
mitä tarjous sisältää, mihin asiakkaan tulee kiinnittää huomiota ja mitä työmaan täy-
tyy tietää tehdessään muutostyöstä. Työmaalle toimitetaan käytännössä muutostyölis-
tat muutostyötarjouksien perusteella, joten tuotteen asennusta koskevat  
tiedot kirjataan tarjoukseen. Tarjouksen kirjalliseen osioon määritetään vielä, kuinka 
kauan tarjous on voimassa.  
 
Tarjouksen kirjallisessa osassa viitataan usein liitteisiin. Liitteet ovat useimmiten sel-
ventäviä piirustuksia. Käytännössä asiakaspalveluinsinööri päivittää vesi-,  
viemäri-, sähkö-, ilmanvaihto- ja arkkitehtipiirustukset. Edellisten lisäksi myös kiin-
tokalustekaaviot tulee päivittää ja toimittaa ne työmaalle, urakoitsijoille, kalusteteh-
taalle ja tarvittaessa suunnittelijoille. Suunnittelijat päivittävät kuvia vain, jos asun-
toon teetetään todella paljon muutostöitä. Mikäli asiakkaan tekemä  
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tarjouspyyntö sisältää sellaisia muutoksia, jotka vaativat selventäviä piirustuksia, 
asiakaspalveluinsinööri piirtää myös ne. Piirustusten päivittäminen saattaa olla paljon 
aikaa vievä työvaihe, jos esimerkiksi kalusteisiin tulee paljon muutoksia.   
  
Tarjouksen kirjallisen osion ja siihen liittyvien liitteiden ollessa valmiit asiakaspalve-
luinsinööri postittaa tarjouksen asiakkaalle kahtena kappaleena palautuskuoren kans-
sa. Muutostyöt eritellään tarjoukseen siten, että asiakas voi yliviivata tarjouksesta 
kohdat, joita asiakas ei halua tilata. Asiakas tilaa muutostyöt lähettämällä tarjouksen 
YIT Tolonen Oy:lle allekirjoituksella varustettuna. Tämän jälkeen asiakaspalveluin-
sinööri lähettää asiakkaalle vielä tilausvahvistuksen.    
 
2.2.5 Muutoksista tiedottaminen ja materiaalien tilaaminen 
 
Kun asiakas tilannut muutostyöt, asiakaspalveluinsinööri tiedottaa muutoksista ura-
koitsijoita ja työmaamestaria. Tiedottaminen tapahtuu tulostamalla MUHA:sta muu-
tostyölistat ja lähettämällä ne yhdessä liitekuvien kanssa urakoitsijoille ja työmaalle. 
Tämän lisäksi asiakaspalveluinsinööri lähettää kalustetehtaalle kiintokalustelitteraa 
koskevat muutokset. 
 
Toimenkuvaan kuuluu myös joidenkin materiaalien tilaaminen työmaalle. Näistä ma-
teriaaleista ei ole tehty tarkkoja listoja. Pääsääntöisesti työmaa tilaa itse sellaiset muu-
tostöihin liittyvät tuotteet, joiden toimittajilta työmaa tilaa muussa rakentamisessa 
tarvitsemiaan tuotteita. Laatta- ja parkettitilaukset hoitaa Tolosella niistä vastaava 
henkilö. Muut tuotteet työmaalle tilaa asiakaspalveluinsinööri. Tällaisia tuotteita ovat 
esimerkiksi takat ja niihin liittyvät hormit. Tuotteiden tilaamisen vastuualuerajat ovat 
siis häilyvät. Jotta tarvittavat materiaalit saapuvat työmaalle oikeaan aikaan, on mate-
riaalitilausten yhteydessä oltava riittävästi yhteydessä työmaamestarin kanssa. 
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2.3 Asiakaspalveluinsinöörin työkalut 
 
2.3.1 Muutostenhallintaohjelma 2000 
 
YIT:n oma asukasmuutostöiden hallintaohjelma MUHA on kehitetty helpottamaan 
asiakaspalveluinsinöörin työtä. Ennen MUHA:n käyttöönottoa muutostyöt hinnoitel-
tiin YIT Tolosella Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. MUHA:lla voidaan hinnoitella 
muutostyöt, tehdä tarjoukset ja tilausvahvistukset sekä tulostaa esimerkiksi työmaata 
ja urakoitsijoita varten listat tehtävistä muutostöistä. MUHA:n toiminta perustuu 
standardiin, johon voidaan tallentaa panoksia. Panoksella tarkoitetaan esimerkiksi 
kiintokalustetta tai vaikka sähkösuunnittelijan tuntiveloitusta. Panokselle määritetään 
standardiin hinta ja mahdollinen alennusprosentti. Ohjelma lisää panoksiin automaat-
tisesti arvonlisäveron, katteen ja yleiskulut, joita pystyy myös muokkaamaan panos-
kohtaisesti. 
 
Uuden kohteen alkaessa MUHA:aan luodaan uusi hanke, jonka alle luodaan asiakkaat 
huoneistokohtaisesti. Tämän jälkeen voidaan tehdä asiakkaille tarjouksia, jotka perus-
tuvat edellä mainittuihin panoksiin. Jokaiselle tarjouksen sisältämälle kohdalle hae-
taan standardista oma panoksensa. Mikäli asiakas ei halua asuntoonsa vakio jääkaap-
pia, haetaan vakiojääkaapin panos standardista ja määritetään se tarjoukseen hyvitet-
täväksi. Samoin haetaan standardista oma panoksensa asukkaan haluamalle jääkaap-
pimallille ja määritetään se veloitettavaksi. Tarjousten eri kohtiin kirjataan kyseistä 
kohtaa koskevat muutokset. Muutostöiden hinnoittelun, tarjousten tekemisen ja muu-
tostöiden arkistoinnin kannalta MUHA:n kehittäminen on kiistatta ollut merkittävä 
edistysaskel. 
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2.3.2 Muut työkalut 
 
Tarjouksiin liittyvien kuvien päivityksessä tietokoneohjelma AutoCad on asiakaspal-
veluinsinöörille hyödyllinen työkalu. Tietokoneella piirretyt kuvat ovat selkeitä, ja 
niitä on helppo lähettää sähköpostin liitteenä. Pääasia työstä tehdään  
tietokoneella sovellusohjelmia käyttäen. Internet on hyödyllinen tietolähde etsittäessä 
esimerkiksi materiaalitietoja ja tavarantoimittajia. ASMY on YIT:n verkkopohjainen 
asuntomyyntirekisteri, josta löytyy helposti tietoa kohteiden myyntitilanteesta ja asi-
akkaista. Kauppatori-nimisessä sovelluksessa on paljon materiaalien ja kodinkonei-
den hintatietoja. SokoNet-projektipankki pitää sisällään rakennuskohteiden piirustuk-
set ja asiakirjat sähköisessä muodossa. SokoNet:istä pystyy tulostamaan piirustuksia 
ja sieltä pystyy myös ostamaan piirustusten tulostuspalveluita.   
 
 
3 ANALYYSI LITTEROISTA  
 
3.1 Analyysin tavoite 
 
Analyysissa tutkitaan asukasmuutostöitä YIT Tolonen Oy:ssä tilastojen pohjalta. Ti-
lastot on kerätty muutostöiden hallintaohjelmasta. Analyysin tavoitteena on löytää 
eniten asukasmuutostöitä sisältävät litterat euro- ja kappalemääräisesti. Tällä tavoin 
selvitetään, mitkä muutostyöt kuormittavat asiakaspalveluinsinööriä eniten. Tämän 
tiedon perusteella asiakaspalveluinsinöörin työn kehittäminen voidaan jatkossa suun-
nata oikeille osa-alueille. Lopullisena tavoitteena on nopeuttaa muutostyötarjousten 
antamista asiakkaille, mikä vapauttaa aikaa asiakkaiden henkilökohtaiseen palveluun.    
 
3.2 Analyysin otanta 
 
Tutkimuksen kohteeksi on valittu 17 YIT Tolonen Oy:n toteutunutta hanketta. Jou-
kossa on 5 kerrostalokohdetta ja 12 pientalokohdetta, jotka yhdessä vastaavat hyvin 
Tolosen yhden vuoden tuotantoa. Kohteet sijaitsevat Hämeenlinna-Vantaa  
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välisellä akselilla. Otannan kohteissa muutostöiden osuus on keskimäärin 1,33 % 
myydyntuotannon arvosta. 
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Metsärinne
Angervo
Lehmuskallio
Kurkiaura
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Temppelinkulma
Jalava
Hämeenkuja 2
Puolukka
 
Kuva 2. 17 kohteen asukasmuutostöiden osuus myydyn tuotannon arvosta. 
 
Taulukko 3 17 kohteen muutostyöt erittely litteroittain. 
Viisi suurinta litteraa on väritetty, alv 0 %, kate 0 % ja yleiskulut 0 %. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Littera 
nro Littera Euroa 
1020 Vihertyöt 142,08 
1030 Piharakenteet 4317,07 
3260 Acoseinät 398,12 
3280 Kaatolattiat ja pintavalut              3 132,87  
4010 Levyväliseinät              7 734,87  
4020 Levyalakatot -53,02 
5030 Laatoitukset ja vesieristeet            71 923,87  
5040 Maalaus ja tapetointi              6 355,91  
   
5060 Kiintokalusteet          139 714,52  
5070 Mattotyöt - 5 063,75  
5080 
Saunan ja kattojen paneloin-
nit 
              3 133,51  
5090 Parketit            10 139,73  
6010 Puuportaat ja puiset kaiteet                930,00  
6020 Sisäovet            25 469,06  
6030 Listoitus              4 625,43  
6040 Lauteet              1 028,71  
6070 Kodinkoneet             55 261,68  
7010 LVV-työt            10 698,28  
7020 Sähkötyöt            56 149,02  
7030 IV-työt            28 087,00  
9500 Muut muutostyöt, mm.takat          185 251,33  
  Yhteensä 609376,29 
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Taulukossa 3 joidenkin litteroiden muutostöiden arvo on negatiivinen, koska taulukon 
luvut sisältävät myös poisjäävien materiaalien hyvitykset. Esimerkiksi poisjääviä lat-
tiamattoja on hyvitetty reilulla 5000 eurolla. Lattiamaton tilalle on usein asennettu 
asiakkaan toiveesta parketti, jonka hinnassa poisjäävän muovimaton arvo on hyvitet-
ty.  
 
3.3 Viisi suurinta kohdetta 
 
Otannan 17 kohteesta on valittu viisi suurinta kohdetta asukasmuutostöiden kustan-
nuksilla mitattuna. 17 kohdetta on karsittu, koska on arvioitu, että tutkimalla viiden 
suurimman kohteen muutostöitä päästään lopputuloksen kannalta riittävään tarkkuu-
teen. Näin jäljelle jää kolme asuinpientalokohdetta ja kaksi asuinkerrostalokohdetta.  
 
Metsärinne;  
47 055,82 € ; 
15 %
Temppelinkulma
;  51 973,82 € ; 
17 %
Lehmuskallio; 
65 290,40 € ; 
21 %
Hämeenkuja 2; 
68 964,48 € ; 
22 %
Angervo;    
74 274,16 € ; 
25 %
 
Kuva 3 Viisi euromääräisesti suurinta kohdetta, alv 0 %, yleiskulut 0 %, kate 0 %.  
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Taulukko 4 Viisi euromääräisesti suurinta kohdetta, alv 0 %, kate 0 %, 
 yleiskulut 0 %. 
Kohde Paikkakunta As. kpl Tyyppi hm2 €  €/hm2  €/asunto % mta
Angervo Tuusula 21AP 2276,5 74 274,16 32,63 3537 2,5
Hämeenkuja 2 Hämeenlinna 31AK 2243,0 68 964,48 30,75 2225 1,9
Lehmuskallio Vantaa 25AP 2597,5 65 290,40 25,14 2612 1,97
Temppelinkulma Riihimäki 34AK 2833,5 51 973,82 18,34 1529 1,66
Metsärinne Järvenpää 32AP 2897,0 47 055,82 16,24 1470 1,4
 
 
Viiden euromääräisesti suurimman kohteen asuntomäärät vaihtelevat 21 ja 34 asun-
non välillä. Tuusulassa sijaitsevaan Angervoon on tilattu euromääräisesti eniten muu-
tostöitä, vaikka Angervo on asuntomäärältään joukon pienin kohde. Joukon suurin 
kohde on muutostöiden arvolla mitattuna vasta neljänneksi suurin. Tilattavien asu-
kasmuutostöiden määrään vaikuttaa olennaisesti kohteen sijainti. Yleisesti voidaan 
todeta kerrostalojen osalta, että kaupunkien keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin 
tehdään enemmän muutostöitä kuin laitakaupungilla sijaitseviin kohteisiin. Esimer-
kiksi taulukossa 4 toiseksi eniten muutostöitä on tehty Hämeenkuja 2 nimiseen asuin-
kerrostaloyhtiöön Hämeenlinnassa. Hämeenkuja 2 sijaitsee Hämeenlinnan keskustan 
ja rautatieaseman välisellä alueella lähellä Vanaja-vettä. Asuinpientalot sijaitsevat 
puolestaan usein etäämmällä keskustasta, ja niihin teetetään isommalla rahalla muu-
tostöitä kuin kerrostaloihin. Tämä selittyy suurelta osalta sillä, että pientaloihin on 
mahdollista rakentaa takkoja, jotka ovat varsin arvokkaita. 
 
Viiden euromääräisesti suurimman kohteen muutostöiden arvot vaihtelevat 47 000 ja 
74 000 euron välillä. Muutostöiden osuudet myydyntuotannon arvoista sijoittuvat 
Tuusulan Angervon 2,5 % ja Järvenpään Metsärinteen 1,4 %:n väliin. 
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Kuva 4 Muutostöiden arvo suhteutettuna kohteiden huoneistoneliömääriin. 
 
Muutostöiden arvoa verrattaessa kohteiden neliömääriin kohteiden suuruusjärjestys 
pysyy samana kuin muutostöiden arvolla mitattaessa. 
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Kuva 5 Muutostöiden arvo suhteutettuna kohteiden asuntomääriin. 
 
Kun suhteutetaan teetettyjen muutostöiden arvo kohteiden asuntomääriin, kohteiden 
suuruusjärjestys muuttuu. Tällä tavalla mitattuna Hämeenkuja 2 on vertailujoukon 
kolmanneksi suurin kohde, kun se euromääräisesti mitattuna on joukon toiseksi suu-
rin kohde. 
 
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                     TUTKINTOTYÖ                    22 (38) 
Rakennustekniikka, kiinteistönpitotekniikka 
Jäntti Aki 
 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
An
ge
rvo
Hä
me
en
ku
ja 
2
Le
hm
us
ka
llio
Te
mp
pe
lin
ku
lm
a
Me
tsä
rin
ne
% mta
 
Kuva 6 Muutostöiden arvon osuus kohteiden myydyn tuotannon arvosta. 
 
YIT Tolonen Oy:n kohteissa asukasmuutostöiden osuus on keskimäärin hieman yli 
yhden prosentin luokkaa myydyn tuotannon arvosta, kun otannan suurimmassa koh-
teessa Angervossa muutostöiden osuus on 2,5 prosenttia myydyn tuotannon arvosta.  
 
3.4 Suurimmat litterat 
 
3.4.1 Yleistä 
 
Tässä osiossa selvitetään, mille litteroille edellisen osion viiden suurimman kohteen 
asukasmuutostyöt jakautuvat. Tarkoituksena on löytää euromääräisesti viisi suurinta 
litteraa ja järjestää kyseiset viisi litteraa suuruusjärjestykseen myös kappalemäärien 
perusteella. Tuloksien pohjalta analysoidaan suurimpiin litteroihin liittyvää asiakas-
palveluinsinöörin työmäärää. Tutkimuksen on tarkoitus antaa pohjaa asiakaspalvelu-
toiminnan kehittämiselle. 
 
YIT Tolonen Oy:ssä on käytössä oma litterointijärjestelmä, joka pohjautuu Talo 80-
järjestelmään. Talo 80:tä on muokattu mahdollisimman hyvin vastaamaan YIT Tolo-
sen tarpeita. 
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3.4.2 Viisi euromääräisesti suurinta litteraa 
 
Taulukko 5 sisältää analyysin otannan viiden suurimman kohteen kaikki asukasmuu-
tostyöt litteroittain. Samasta taulukosta on nähtävissä viisi euromääräisesti suurinta 
litteraa, jotka ovat muut muutostyöt, kiintokalusteet, laatoitukset ja vesieristeet, säh-
kötyöt ja kodinkoneet.  
 
68 861,28; 
27 %
43 785,98; 
17 %
33 601,51; 
13 %
24 520,21; 
10 %
87 096,10; 
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Kuva 7 Viidelle suurimmalle litteralle tehtyjen muutostöiden arvot. 
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Taulukko 5 Viiden euromääräisesti suurimman kohteen muutostyöt litteroittain. Viisi 
euromääräisesti suurinta litteraa on väritetty, alv 0 %, kate 0 %, yleiskulut 0 %. 
 
  Kohde Angervo Hämeenkuja  Lehmuskallio Temppelinkulma Metsärinne Yhteensä 
1020 Vihertyöt  -       216,00             343,08           127,08 €  
1030 Piharakenteet              223,22           223,22 €  
3260 Acoseinät         136,50              170,62            307,12 €  
3280 Kaatolattiat ja pintavalut         396,50            13,00      1 114,62            136,50          390,00        2 050,62 €  
4010 Levyväliseinät      1 634,00          533,24      1 019,60             310,70          727,65        4 225,19 €  
4020 Levyalakatot          231,00  - 67,48            370,26            533,78 €  
5030 Laatoitukset ja vesieristeet    12 541,64       4 105,36    17 509,14         4 624,30       5 005,54      43 785,98 €  
5040 Maalaus ja tapetointi -100,28          358,83         987,00         1 440,66          638,68        3 324,89 €  
5060 Kiintokalusteet    15 920,64     16 837,64    18 743,64       11 122,26       6 237,10      68 861,28 €  
5070 Mattotyöt -801,32   -2 240,20    -757,35      - 3 798,87 €  
5080 Saunan ja kattojen paneloinnit         163,40          490,20         130,72              784,32 €  
5090 Parketit -451,26          284,40      2 251,16         1 978,17          551,02        4 613,49 €  
6010 Puuportaat ja puiset kaiteet          123,50         318,00              441,50 €  
6020 Sisäovet      3 560,23          990,85      3 957,31         3 136,86       1 500,36      13 145,61 €  
6030 Listoitus         735,42          274,28         781,86              85,68          333,64        2 210,88 €  
6040 Lauteet            22,68            230,68  -122,15           131,21 €  
6070 Kodinkoneet      3 681,05       2 883,00      4 441,00         8 072,16       5 443,00      24 520,21 €  
7010 LVV-työt         689,00       1 590,32      1 740,00         1 862,24          320,00        6 201,56 €  
7020 Sähkötyöt      7 525,00       5 717,80      7 114,35       10 107,44       3 136,92      33 601,51 €  
7030 IV-työt      3 377,00       6 810,00      1 260,00            425,00       3 300,00      15 172,00 €  
9500 Muut muutostyöt, mm.takat    25 266,64     27 937,06      6 207,00         7 900,29     19 785,11      87 096,10 €  
  Yhteensä   74 274,16 €     68 964,48 €    65 290,40 €       51 973,82 €    47 055,82 €    307 558,68 €  
 
 
Muut muutostyöt littera on euromääräisesti selkeästi suurin littera ollen noin neljän-
neksen toiseksi suurinta kiintokalustelitteraa suurempi. Muut muutostyöt muodostu-
vat pääosin takoista, jotka ovat kallein yksittäinen muutos mitä YIT-Tolonen Oy:n 
kohteisiin tehdään. Takan hinta sisältää korvausilmaventtiilin, toimenpideluvan, hor-
min pellityksineen, kiviaineshormin pintakäsittelyn, kattosillan asennuksen, savukaa-
suimurin sähkötöineen ja itse takan. Näin yhdelle takalle muodostuu usein hintaa ar-
vonlisäveron kanssa 8 000 - 10 000 euroa. Takat eivät hintaansa nähden tuota asia-
kaspalveluinsinöörille paljoakaan työtä. 
 
Kiintokalustelitteran sisältämät muutostyöt ovat toiseksi suurin littera euromääräisesti 
mitattuna. Asiakaspalveluinsinöörille esimerkiksi keittiömuutokset teettävät paljon 
töitä. Keittiön kalustemuutokset vaikuttavat usein myös viemäreiden vesijohtojen ja 
sähköpisteiden sijoitteluun. 
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Kuva 8 Viisi euromääräisesti suurinta litteraa kohteittain, kohteiden nimien perässä 
kohdetyyppitunnus AP (asuinpientalo), AK (asuinkerrostalo)  
 
3.4.3 Viisi kappalemääräisesti suurinta litteraa 
 
Tässä osiossa tarkastellaan viiden euromääräisesti suurimman litteran muutostöitä 
kappalemääräisesti. Käytännössä kappalemäärillä tarkoitetaan muutostöihin liittyvien 
panosten määrää. Panokset ovat esimerkiksi työtä tai rakennusmateriaalin yksikkö-
hintoja. Yksi muutostyö sisältää lähes poikkeuksetta useita panoksia. 
 
Taulukko 6 Taulukko sisältää viiden suurimman litteran kappalemäärät. 
 
 
 
 
 
 
 
Kappalemääräisesti tarkasteltuna viiden euromääräisesti suurimman litteran voi-
masuhteet muuttuvat merkittävästi. 9500-littera on euromääräisesti tarkasteltuna sel-
keästi joukon suurin littera, ja kappalemääräisesti se on joukon pienin. Tässä paljas-
tuu 9500-litteralle tehtävien takkojen suuri merkitys. Yhteen 9500-litteran  
    
Mets. 
kpl 
Ang. 
kpl 
Lehm. 
kpl 
Temp. 
kpl 
Häm. 
kpl 
Yht. 
kpl 
5030 Laatoitukset ja vesieristeet 83 156 253 66 59 617
5060 Kiintokalusteet 248 201 465 180 266 1360
6070 Kodinkoneet 59 36 90 49 50 284
7020 Sähkötyöt 30 51 62 58 58 259
9500 Muut muutostyöt, mm.takat 58 67 30 36 43 234
  Yhteensä 478 511 900 389 476 2754
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                     TUTKINTOTYÖ                    26 (38) 
Rakennustekniikka, kiinteistönpitotekniikka 
Jäntti Aki 
 
muutostyöhön sisältyy siis vähän panoksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asia-
kaspalveluinsinööri selviäisi näissä muutoksissa vähällä työllä. 9500-litteran tyypilli-
set muutostyöt takat teettävät kokonaisuudessaan kuitenkin kohtuullisen paljon työtä.
   
 
Kiintokalustelitteralle tehtävät muutostyöt ovat kappalemääräisesti selkeästi joukon 
suurin littera ollen yli kaksi kertaa toiseksi suurinta laatoituslitteraa suurempi. Kiin-
tokalustelittera on euromääräisesti tarkasteltuna joukon toiseksi suurin littera, joten 
kokonaisuutena 5060-littera vaikuttaa olevan joukon suuritöisin littera. 
 
5030-littera sisältää laatoitus- ja vesieristetyöt. Littera on molemmilla tavoilla mitat-
tuna selkeästi joukon kolmanneksi suurin littera, joten laattamuutoksia tehdään myös 
paljon.  
 
284; 10 %
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Kiintokalusteet
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Kuva 8 Panoksien kappalemäärät ja kuinka ne jakautuvat viiden suurimman litteran 
kesken. 
 
Kodinkoneet ja sähkötyöt ovat euromääräisesti mitattuna joukon pienimmät litterat. 
Kappalemääräisesti mitattuna ne ovat joukon toiseksi ja kolmanneksi pienimmät lit-
terat. 
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Kuva 9 Viiden euromääräisesti suurimman litteran panosten kappalemäärät kohteit-
tain, kohteiden nimien perässä kohdetyyppitunnus AP (asuinpientalo), AK (asuinker-
rostalo) 
 
  
4 ANALYYSIN TULOKSET 
 
4.1 Panosten kappalehinta 
 
Euromääräisen ja kappalemääräisen tarkastelun tulokset poikkeavat toisistaan. Esi-
merkiksi euromääräisesti selkeästi suurin littera on muut muutostyöt, kun taas kappa-
lemääräisesti tarkasteltuna kiintokalusteet on suurin littera. Tässä osiossa tutkitaan 
kappalemääräisen ja euromääräisen tarkastelun tuloksia yhtenä kokonaisuutena. 
 
Analyysin tulokset on koottu yhteen jakamalla kullekin litteralle tehtyjen muutostöi-
den euromääräinen arvo kyseisen litteran kappalemäärällä.  Panoksen kappalehinnas-
ta on hyötyä, kun arvioidaan, minkä litteran muutostyöt teettävät eniten työtä asia-
kaspalveluinsinöörille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mitä kalliimpi panoksen 
kappalehinta on, sitä vähemmän kyseisen litteran muutostyöt teettävät  
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asiakaspalveluinsinöörille työtä. Tämän teorian mukaan kiintokalustemuutokset teet-
tävät eniten työtä asiakaspalveluinsinöörille.  
 
Taulukko 7 Taulukossa on laskettu litteroiden panoksille kappalehinnat  
nro littera € kpl € / panos 
6070 Kodinkoneet 24 520,21 284 86,3 
7020 Sähkötyöt 33 601,51 259 129,7 
5030 Laatoitukset ja vesieristeet 43 785,98 617 71,0 
5060 Kiintokalusteet 68 861,28 1360 50,6 
9500 Muut muutostyöt, mm.takat 87 096,10 234 372,2 
Yhteensä 199 743,36 2211 493,8 
 
Näin laskettuna muiden muutostöiden panokset ovat arvokkaimpia sähkötöiden, ko-
dinkoneiden, laatoituksien ja vesieristeiden ja kiintokalusteiden seuratessa perässä.  
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Kuva 9 Viiden suurimman litteran panoksille on laskettu kappalehinnat.  
 
4.2 Litteroiden sisältämät muutostyöt 
 
5060 Kiintokalusteet 
Kiintokalustemuutoksia tehdään kappalemääräisesti eniten ja euromääräisesti toiseksi 
eniten. Kappalehinnaltaan kiintokalustemuutoksien panos on joukon halvin. Tämä 
osoittaa, että kiintokalustemuutoksia tehdään paljon ja ne työllistävät asiakaspalve-
luinsinööriä eniten. Kiintokalustemuutokset pitävät sisällään keittiössä, pesu-, ma-
kuuhuone- ja eteistiloissa sijaitsevat kalusteet. Käytännössä  
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kiintokalustemuutokset ovat myös melko työläitä asiakaspalveluinsinöörille. Kaluste-
kuvien piirtämiseen menee paljon aikaa eikä asiakkailla ole aina ole selvää kuvaa sii-
tä, mitä he esimerkiksi keittiöltään haluavat, jolloin asiakaspalveluinsinööri joutuu 
käyttämään aikaansa kalusteiden suunnitteluun. Asiakaspalveluinsinöörin tehtävänä 
on siis suunnitella kalusteet toimiviksi asiakkaan toiveiden pohjalta, piirtää muuttu-
vista kalusteista uudet kalustekaaviot ja tehdä muutoksista asiakkaalle tarjous. 
 
Kiintokalustemuutokset vaikuttavat usein myös muihin teknisiin ratkaisuihin kuten 
sähköpisteisiin, viemäreihin, vesijohtoihin, lämmitys- ja ilmanvaihtoputkiin ja lämmi-
tyspattereihin. Kiintokalustemuutokset tuottavat näin työtä myös muille litteroille. 
 
5030 Laatoitukset ja vesieristeet 
Laatoituksia koskevia asukasmuutostöitä tehdään euromääräisesti kolmanneksi eniten 
ja kappalemääräisesti toiseksi eniten. Panoksen kappalehinnalla mitattuna laatoitukset 
ja vesieristeet ovat joukon toiseksi halvin littera. Laatoitus- ja vesieristelitteraa voi-
daan näin pitää analyysin perusteella toiseksi eniten työtä teettävänä litterana. Laatoi-
tukset ovat asiakaspalveluinsinöörille kokonaisuudessaan vähemmän työtä teettävä 
littera kuin kiintokalusteet, koska laatoituksiin ja vesieristeisiin ei yleensä liity juuri-
kaan asiakaskohtaista suunnittelua. Laattamuutoksiin liittyy yleensä vain määrälas-
kenta, koristelaattojen ja boordien sijoittelu ja tarjouksen tekeminen asiakkaalle. 
Asiakaspalveluinsinöörin ei tarvitse tehdä laattatilauksia. Yleensä laattamuutoksiin ei 
myöskään tarvitse tehdä liitekuvia. 
 
6070 Kodinkoneet 
Kodinkonelittera on kappalemäärältään joukon kolmanneksi suurin ja euromääräisesti 
mitattuna joukon pienin littera. Panoksen kappalehinnaltaan kodinkone-littera on 
myös joukon kolmanneksi kallein. Kodinkonemuutokset ovat työmäärältään varsin 
pieni littera, koska niihin ei liity yleensä muita muutoksia. Poikkeuksen tästä tekevät 
liesikuvut, koska tietyt liesikupumallit eivät sovellu käytettäväksi YIT Tolonen Oy:n 
käyttämän huoneistokohtaisen lämmön talteenottokojeen kanssa. Tällaiset mallit vaa-
tivat tehtäväksi myös IV-muutoksia. Pääasiassa kodinkonemuutoksissa  
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asiakaspalveluinsinöörin tehtäväksi jää tarjouksen tekemisen asiakkaalle ja kodinko-
neiden tilaamisen työmaalle.  
 
7020 Sähkötyöt 
Sähkötyöt-littera on euromääräisesti ja kappalemääräisesti mitattuna joukon toiseksi 
pienin. Panoksen kappalehinnalla mitattuna littera on joukon toiseksi kallein. Vaikka 
panoksen kappalemäärällä mitattuna sähkömuutokset ovat joukon toiseksi pienin lit-
tera, tehdään sähkömuutoksia todellisuudessa melko paljon. Tämä tilaston antama 
harha johtuu tavasta, jolla muutostöitä hinnoitellaan. Esimerkiksi yhden keittiön ka-
lustemuutoksiin tarvitaan jopa useita kymmeniä panoksia, kun taas pistorasian lisäyk-
sen hinnoitteluun tarvitaan vain yksi panos. Tässä tapauksessa littera-analyysi antaa 
hieman virheellisen kuvan litteroiden todellisista suuruussuhteista.  
 
Kokonaistyömäärältään sähkötyöt-littera on kohtuullisen suuri, vaikka esimerkiksi 
pistorasian siirtäminen ei vaadi muuta kuin sähköpistekuvan korjaamisen ja tarjouk-
sen tekemisen. Valtaosa asiakkaista kuitenkin haluaa muutoksia sähköpisteisiin ja li-
sätyötä teettävät asiakkaiden haluamat erikoisvalaistukset, kuten halogeenivalot. 
 
9500 Muut muutostyöt 
Muut muutostyöt -littera on euromääräisesti joukon suurin littera ja kappalemääräi-
sesti joukon pienin. Panoksen kappalehinnalla mitattuna littera on joukon kallein. Ku-
ten jo aiemmin on käynyt ilmi, muut muutostyöt koostuvat pääasiassa takoista, jotka 
ovat hormeineen ja varusteineen varsin kalliita. Asiakaspalveluinsinöörille takat eivät 
kuitenkaan ole työmäärältään suuria. Muut muutostyöt ovat luonteeltaan harvinaislaa-
tuisempia muutostöitä. Niiden pienestä lukumäärästä huolimatta tarjousten tekemi-
seen saattaa mennä paljon aikaa, koska asiakaspalveluinsinöörin täytyy ottaa ensin 
selvää, kuinka esimerkiksi jokin asiakkaan haluama rakenneratkaisu toimii ja mitä 
sen rakentamisessa ja hinnoittelussa tulee ottaa huomioon.    
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4.2 Tulosten peilaus asiakaspalveluinsinöörien mielikuviin  
 
Tilastoihin pohjautuvan analyysin lisäksi on kysytty myös YIT Tolonen Oy:n kahden 
asiakaspalveluinsinöörin omaa tuntemusta siitä, mitkä litterat he kokevat kaikkein 
työläimmiksi. Kysymykseen vastanneet eivät tienneet, mitkä litterat ovat tämän opin-
näytetyön littera-analyysin mukaan eniten työtä teettäviä. 
 
Asiakaspalveluinsinöörien vastaukset tukevat littera-analyysin tuloksia eniten työtä 
aiheuttavista litteroista. Kaikkein työläimmäksi litteraksi on nimetty yksimielisesti 
5060 Kiintokalusteet -littera. Muiden litteroiden osalta vastaajien mielikuvat hieman 
eroavat toisistaan. Toinen vastaajista esitti viideksi työläimmäksi litteraksi juuri sa-
mat viisi litteraa, jotka ovat myös littera-analyysin mukaan työläimmät. 
 
Kyselyssä nousi esiin myös muita asioita, jotka työllistävät paljon, kuten LVI-
muutokset ja myöhästyneet tilaukset. Myöhästyneillä tilauksilla tarkoitetaan tilauksia 
ja tarjouspyyntöjä, jotka asiakkaat esittävät muutostyöohjeessa annettujen muutostyö-
takarajojen jälkeen. Nämä aiheuttavat paljon työtä, koska jokainen tällainen muutos 
on erikseen sovittava työmaan, urakoitsijan ja tavaran toimittajan kanssa. Periaattees-
sa voitaisiin kieltäytyä tekemästä näitä muutostöitä vedoten annettuun aikatauluun, 
mutta hyvän asiakaspalvelun nimissä myös nämä muutostyöt pyritään toteuttamaan 
tapauskohtaisesti.    
 
Taulukko 8 Asiakaspalveluinsinöörien mielikuva eniten työtä 
aiheuttavista litteroista. 
  Asiakaspalveluinsinööri 1 Asiakaspalveluinsinööri 2 
1. 5060 Kiintoalusteet 5060 Kiintoalusteet 
2. 5030 Laatoitukset ja vesieristeet 7020 Sähkötyöt 
3. 7020 Sähkötyöt Myöhästyneet tilaukset 
4. 9500 Muut muutostyöt LVI 
5. 6070 kodinkoneet/4010 levyväliseinät 9500 Muut muutostyöt 
 
 Kyselyn pohjalta yhdeksi paljon työtä teettäväksi asiaksi nousivat myös asiakaspal-
veluinsinöörin tekemät omat virheet. Työhön liittyy paljon huomioon otettavia yksi-
tyiskohtia, joista varsinkin kiireessä jää helposti jokin huomioimatta.  
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Tällaisia ovat tyypillisesti LVI-putket ja -kanavat, jotka jäävät helposti esimerkiksi 
kalustemuutoksia tehdessä huomioimatta.  
 
4.3 Epäkohtia ja parannusehdotuksia  
 
4.3.1. Kiintokalusteet 
 
Littera-analyysin ja asiakaspalveluinsinöörien mielikuvan pohjalta kiintokalusteet 
teettävät asiakaspalveluinsinöörille eniten töitä. Suuri osa tästä työstä on kalustekuvi-
en päivittämistä ja kokonaan uudelleen piirtämistä. Juuri kalustekuvien piirtäminen 
on osa-alue, jossa olisi paljon kehitettävää. Nykyään kalusteista piirretään naama- ja 
pohjakuvat käsin tai AutoCad:illä. Kalustetehtaalta saadaan vakiokalusteista paperi-
versiot kalustekaavioista, joita voi muokata vain käsin piirtämällä, leikkaamalla ja 
liimaamalla. Mikäli kalustekaaviot piirretään AutoCad -ohjelmalla, joutuu asiakas-
palveluinsinööri piirtämään jokaisen kalusteen uudelleen. Nämä asiakaspalveluinsi-
nöörin piirtämät mustavalkoiset kaksiulotteiset kuvat lähetetään asiakkaalle, kaluste-
tehtaalle ja työmaalle. Kalustetehdas ei pysty hyödyntämään käsin piirrettyjä eikä 
dwg-muodossa olevia kuvia omassa tuotannossaan, koska he käyttävät tuotannossaan 
eri tietokoneohjelmaa. Asiakaspalveluinsinöörin piirtämät kuvat toimivat kalusteteh-
taalle vain tiedon siirron välineenä, ja kalustetehdas piirtää kalustekuvat uudelleen 
Vertex-mallinnusohjelmalla. Kalustetehdas tekee käytännössä asiakaspalveluinsinöö-
rin tekemän työn uudelleen, ja tämä on mielestäni epäkohta, jolle pitäisi tehdä jotakin. 
 
Kiintokalusteiden kuvien piirtämiseen pitäisi löytää sellainen mallinnusohjelma, joka 
tukisi myös kalustetehtaan toimintaa. Mallinnusohjelma tulisi valita yhdessä kaluste-
tehtaan kanssa, koska sopivan mallinnusohjelman käyttöönottaminen vähentäisi myös 
kalustetehtaan työtä.  
 
On olemassa mallinnusohjelmia, joihin on mahdollista tallentaa objektikirjastoja. Täl-
laiseen kirjastoon voisi koota koko käytettävän kalustemalliston kolmiulotteiset mal-
lit. Näin kalusteita ei tarvitsisi piirtää joka kerta uudelleen, vaan kalustekuvien  
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piirtäminen olisi käytännössä valmiiden "palikoiden" asettelua haluttuun järjestyk-
seen. Uskon, että tällä tavalla asiakaspalveluinsinöörin työ nopeutuisi  
merkittävästi. Tällainen mallinnusohjelma vaatisi tietysti ohjelman käyttäjille koulu-
tusta.     
 
Asiakaspalveluinsinöörin työn nopeutumisen ja kalustetehtaan työn vähentymisen li-
säksi kiintokalusteiden suunnitteluohjelma hyödyttäisi myös asiakkaita. Asiakkaalle 
voitaisiin näin tehdä selkeämmät ja paremmin myyvät kuvat kolmiulotteisina koh-
tuullisella vaivalla. 
 
Mikäli tällaista kalusteiden mallinnusohjelmaa ei saada hankittua, olisi hyvä jos ka-
lustetehdas voisi toimittaa kalustekaaviot dwg-muodossa. Näin kalustekaavioihin oli-
si helpompi tehdä muutoksia.  
     
4.3.2. Myöhästyneet tilaukset 
 
Nykyisellään asiakkaiden myöhästyneet muutostyötoiveet pyritään toteuttamaan, mi-
käli työmaa-aikataulut ne suinkin sallivat. Suuren työmääränsä vuoksi nämä myöhäs-
sä toteutettavat muutostyöt tulevat asiakkaille usein normaalia kalliimmiksi usein jo-
pa niin kalliiksi, että asiakas ei niitä sen vuoksi tilaa. Olisi siis syytä pohtia, olisiko 
parempi kieltäytyä näistä muutostöistä kokonaan kuin "ylihinnoitella" nämä muutos-
työt niin, että vain harvat tilaavat niitä kuultuaan hinnan. Mikäli muutostöitä tehtäisiin 
vain annetun muutostyöaikataulun ehdoilla, vapautuisi asiakaspalveluinsinöörin työ-
aikaa muihin työtehtäviin ja asiakkaat saisivat muutostyötarjoukset nopeammin.  
 
4.3.3. Ennakkohinnat 
 
Joskus asunnon ostajat pyytävät suunnittelemistaan asukasmuutostöistä ennakkohin-
toja, joiden saaminen on toisille asiakkaille asunnon ostamisen ehtona. 
Ennakkohintojen antaminen ruuhkauttaa muutostyöasiakaspalvelua. Ennakkohinnat 
täytyy usein antaa kiireellisellä aikataululla, jotta asiakkaat pääsevät tekemään  
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nopeasti kauppoja. Yleisenä periaatteena on käsitellä muutostyötarjoukset niiden saa-
pumisjärjestyksessä. Ennakkotarjoukset menevät kiireellisyytensä takia aikaisemmin 
tulleiden tarjouspyyntöjen edelle. Tämä johtaa siihen, että jo kaupat tehneet asiakkaat 
joutuvat odottamaan pyytämiinsä muutostöihin tarjousta normaalia kauemmin. En-
nakkohinnat täytyy antaa nopeasti, koska työmaa saattaa olla jo niin pitkällä, että 
muutostöillä on kiire. Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi viemärimuutokset ja 
sähköisen mukavuuslattialämmityksen asennus maanvaraisella alapohjalla rakennet-
taviin pientaloihin.  
 
Saatuaan ennakkotarjouksen asiakas ei välttämättä osta asuntoa. Tällöin asiakaspalve-
luinsinööri on saattanut tehdä useiden tuntien työn tarjouksen eteen, jota ei lopulta to-
teuteta. Asiakkaalta ei myöskään voida tällaisissa tapauksissa periä korvausta tehdys-
tä työstä. Samalla työmaa on edennyt aikataulunsa mukaisesti ja asunnon mahdolli-
sella uudella ostajalla on jälleen vähemmän aikaa tehdä muutostöitä. Uudella ostajalla 
ei ole näin mahdollisuutta tehdä muutostöitä rakenteisiin, jotka on jo ehditty tehdä.   
 
On siis syytä todella harkita, missä määrin asukasmuutostöiden ennakkotarjouksia 
tehdään. Selkeintä olisi, jos muutostöille ei annettaisi ennakkohintoja lainkaan. On-
han Muutostyöohjeeseen hinnoiteltu valmiiksi esimerkiksi erilaisia keittiön ovi-,  
kodinkone- ja hanavaihtoehtoja. Lähtökohtana pitäisi olla, että näiden hintojen olete-
taan antavan asiakkaille riittävän tarkan kuvan muutostöiden hintatasosta. Toisaalta ei 
ole mitään syytä olla antamatta ennakkohintoja, jos asiakaspalveluinsinöörillä sattuu 
olemaan siihen aikaa. Asiakkaalle voitaisiin antaa myös mahdollisuus pyytää ennak-
kotarjousta rajoitetusti, vain yhdestä tai muutamasta muutostyöstä sen sijaan, että 
asiakas pyytää ennakkotarjousta jopa useista kymmenistä yksityiskohdista. Asiasta 
tulisi tietenkin tiedottaa 
 
asuntomyyntiä, jotta he osaisivat antaa asiakkaille oikeaa tietoa muutostöistä. Asun-
tomyynniltä voisi myös kysyä ideoita muutostyötoiminnan kehittämisessä, koska he 
ovat suorassa yhteydessä asiakkaisiin päivittäin ja tietävät, mitkä asiat kiinnostavat 
asiakkaita kaupantekohetkellä. 
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4.3.4. Muutostyöohje 
 
Myös muutostyöohjetta vois kehittää, jotta asiakkaat saisivat siitä enemmän tietoa 
muutoksien kustannuksista. Tällaisia viitteellisiä hintatietoja voisi antaa esimerkiksi 
sähköpisteiden lisäämisestä/siirroista, vesipisteiden siirroista ja seinien poistoista.  
Kuten tämän opinnäytetyön littera-analyysissa tuli ilmi, kodinkonemuutokset ovat 
varsin yleisiä. Kodinkonemerkeistä, joiden kanssa YIT Tolonen Oy on tehnyt vuosi-
sopimukset, voisi koota hinnaston, josta asiakkaat näkisivät suoraan, mitä mikäkin 
merkki ja malli maksaa. Näin jäisi suuri osa kodinkonelitteran tarjouspyynnöistä ko-
konaan pois ja asiakaspalveluinsinöörin aikaa säästyisi muihin työtehtäviin. 
 
Toisaalta muutostyöohje on jo nykyisellään noin 30-sivuinen, joten sen laajentaminen 
ei välttämättä tee siitä selkeyden kannalta parempaa. Lisäksi muutostöiden kattavam-
pi esihinnoittelu saattaisi vähentää tarjouspyyntöjen määrää. Nykyisellään asiakas 
usein pohtii, mitä joku muutos maksaisi, ja pyytää tarjouksen siitä. Tarjouksen teke-
minen saattaa kuitenkin olla YIT Tolonen Oy:lle hukkaan heitettyä aikaa, koska saa-
tuaan tarjouksen asiakas ei välttämättä tilaa muutostyötä. 
    
4.3.5. Litterointi 
 
YIT Tolonen Oy on luonut oman litterointijärjestelmänsä Talo80-pohjalta. Tämä ra-
joittaa yhteistyötä YIT:n eri yksiköiden välillä. Kaikki YIT:n yksiköt käyttävät samaa 
verkkopohjaista tietokoneohjelmaa muutostöiden hinnoittelussa. Muutostöidenhallin-
taohjelma MUHA:ssa muutostyöt jaotellaan hankintaryhmiin  
 
litteroiden perusteella, koska yksiköillä on omat litterointijärjestelmänsä yksiköt eivät 
voi hyödyntää toisiansa muutostöiden hinnoittelussa. Tästä syystä jokainen yksikkö 
joutuu esimerkiksi luomaan oman panoskirjastonsa muutostyöohjelman standardiin.  
 
Standardit ovat varsin laajoja sisältäen tuhansien tuotteiden hintatiedot. Mikäli kaikki 
YIT:n yksiköt voisivat käyttää samaa panoskirjastoa, olisi se luonnollisesti vielä 
huomattavasti nykyistä kattavampi ja hyödyllisempi työkalu. 
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4.3.6. Materiaalien tilaaminen 
 
Kuten kohdassa 2.2.5. kävi ilmi, materiaalien tilaamisesta työmaalle ei ole olemassa 
ohjetta. Tällaisen ohjeen voisi laatia, jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa jokin materi-
aali on jäänyt tilaamatta. Käytännössä ohjeessa olisi jaettu materiaalien tilausvastuut 
työmaan, asiakaspalveluinsinöörin ja hankintainsinöörin kesken. Kokeneet työntekijät 
tietävät kyllä pääasiassa, mitkä materiaalitilaukset ovat kenenkin vastuulla, mutta ai-
nakin uusien työntekijöiden kannalta olisi hyvä, jos tällainen ohje olisi olemassa. 
 
 
5 YHTEENVETO 
 
Tässä työssä selvisi hyvin mitkä litterat ovat euromääräisesti mitattuna suurimmat. 
Myös työmäärältään suurimmat litterat löytyivät tilastoista tehdyissä analyyseissa. 
Näiden analyysien tuloksia tukee hyvin asiakaspalveluinsinööreille tehdyn kyselyn 
tulokset. Myös selviä kehityskohtia löytyi esimerkiksi kiintokalusteiden piirtämisestä. 
Myös muutostyöohjetta tulee edelleen kehittää. Lisäksi tulee miettiä uutta linjaa en-
nakkotarjousten tekemiselle yhdessä asuntomyynnin kanssa. 
 
Tässä opinnäytetyössä jäi selvittämättä, kuinka paljon muutostyötarjouksien tekemi-
seen kuluu todellisuudessa aikaa ja mitkä ovat eniten aikaa vievät litterat ja työvai-
heet. Lopputulos olisi kuitenkin ilmeisesti hyvin samansuuntainen kuin tämän opin-
näytetyön. Aikamäärän tutkiminen olisi huomattavasti työläämpää ja veisi enemmän 
aikaa. Olisi myös vaikea löytää oikeat keinot, kuinka kuhunkin työvaiheeseen käytet-
tävät aikamäärät saataisiin selville. 
 
Tutkimatta jäi myös, mitkä ovat kaiken kaikkiaan panoksien kappalemäärältään suu-
rimmat litterat. Tässä opinnäytetyössä on tutkittu viiden euromääräisesti suurimman 
litteran panoksien lukumääriä. Teoriassa on mahdollista, että jokin tai jotkin muut lit-
terat olisivat muutostöiden panoksien kappalemäärällä mitattuna suurempia kuin tässä 
työssä mainitut litterat. Käytännössä tämän opinnäytetyön  
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littera-analyysin tulokset lienevät hyvin lähellä todellista tulosta, eikä tarkemmalla 
tutkimisella olisi todennäköisesti saavutettu mitään lisähyötyä.   
 
Tämä opinnäytetyö antaa jatkossa pohjaa asukasmuutostyöprosessin kehittämiselle 
YIT Tolonen Oy:ssä. Esille nousseiden epäkohtien korjaamiseen tulisi kiinnittää 
huomiota. Asukasmuutostyöt ovat kasvava osa asuntorakentamista ja asiakaspalvelua 
tulee jatkuvasti kehittää asumisen trendien mukana.  
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Uusi koti omien mieltymysten mukaan 
Olemme suunnitelleet uuden kotinne 
huolellisesti ja ammattitaidolla, mutta siitä 
huolimatta elämäntilanteet ja tarpeet voivat 
poiketa näkemyksistämme. Jotta uudesta 
kodistanne tulisi nykyisiä ja tulevia 
tarpeitanne vastaava, voitte valita 
asuntoonne materiaaleja ja teettää 
muutostöitä.  
OSA 1: Asunnon vakiomateriaalit, -
varusteet ja -kodinkoneet 
Muutostyöohjeen ensimmäisessä osassa 
on esitelty asuntonne vakioratkaisuja, 
kuten kodinkoneita, hanoja ja pesu- ja wc-
tilojen kalusteita sekä sisäovet. Lisätietoja 
asuntonne vakiomateriaaleista löydätte 
rakennustapaselostuksesta,  sisäväri-
suunnitelmasta ja kalustekaavioista. 
OSA 2: Asunnon hintaan sisältyvät 
materiaalivaihtoehdot 
Muutostyöohjeen toisessa osassa on 
esitelty valintalomakkeella asunnon 
hintaan sisältyvät materiaalivaihtoehdot. 
Merkitkää tekemänne valinnat lomakkeelle 
ja palauttakaa se määräpäivään mennessä  
asiakaspalveluinsinöörille. Valintanne vah-
vistetaan tilausvahvistuksella. 
OSA 3: Valmiiksi hinnoitellut 
muutostyöt 
Muutostyöohjeen kolmannessa osassa on 
esitelty yleisimpiä muutostöitä, joista voitte 
valita Teille sopivat ratkaisut. Muutokset on 
hinnoiteltu valmiiksi ja niissä on huomioitu 
hyvitys perusratkaisusta, jolloin muutosten 
suunnittelu helpottuu, kun kustannukset 
ovat tiedossanne jo etukäteen. 
Tutustuttuanne lisähintaisiin muutostöihin, 
voitte tehdä tilauksen valitsemistanne rat-
kaisuista muutostyöohjeen kolmannen 
osan lopusta löytyvällä tilauslomakkeella. 
Merkitkää valitsemanne muutokset tilaus-
lomakkeelle ja palauttakaa se määrä-
päivään mennessä asiakaspalvelu-
insinöörille. Tilauksenne vahvistetaan 
tilausvahvistuksella.  
Muut muutostyöt 
Mikäli haluatte teettää asuntoonne 
muutoksia, joita ei ole hinnoiteltu valmiiksi 
ja esitelty muutostyöohjeen kolmannessa 
osassa, voitte toimittaa kohteen asiakas-
palveluinsinöörille tarjouspyynnön. 
Tarjouspyynnön voi tehdä kolmannen osan 
lopussa olevalla tarjouspyyntölomak-
keella, joka tulee toimittaa asiakaspalvelu-
insinöörille postitse, faxilla tai 
sähköpostilla. Tarjouspyynnöstä tulee 
selvitä yhteystietojenne lisäksi 
haluamanne muutokset yksilöidysti; mitä 
asuntoa ja tilaa muutos koskee, mitä 
halutaan muutettavaksi ja miksi 
materiaaliksi/tyypiksi (väri, malli, tyyppi, 
valmistaja on esitettävä yksiselitteisesti). 
Muutostyötarjouksia laskemme seuraavien 
materiaalitoimittajien valikoimista: 
• Keittiö- ja komerokalusteet: Novart Oy 
(Petra, Parma, Ala Carte-mallistot) 
• Kylpyhuonekalusteet: Novart Oy, 
NovaSani –mallisto 
• Keraamiset laatat: Kaakelikeskus Oy, 
Hankasuontie 6, Helsinki tai Pintaväri 
Oy, Vanajantie 9, Hämeenlinna 
• Kodinkoneet: Electrolux Kodinkoneet 
Oy (Rosenlew, Electrolux, Husqvarna 
ja AEG) 
• Väliovet: Viitapuu Oy 
• Keittiön pesupöydät: Stala Oy 
• Hanat: Oras Oy 
• Takat: Uunisepät Oy, Tulikivi Oy, 
Kermansavi Oy, Lämpömaa Oy 
Lähetämme Teille pyytämistänne muutok-
sista tarjouksen, jossa muutokset on 
yksilöity ja hinnoiteltu. Hyväksyessänne 
tarjouksen vahvistatte sen allekirjoituksel-
lanne ja palautatte sen määräpäivään 
mennessä asiakaspalveluinsinöörille. 
Hyväksytty tarjous vahvistetaan 
tilausvahvistuksella. 
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Aikataulu 
Rakennustyön aikataulusta ja materiaalien 
toimitusajoista johtuen tarjouspyynnöt ja 
tilaukset on tehtävä seuraavaksi 
mainittuihin tilauspäivämääriin mennessä 
Muiden muutosten tarjouspyynnöt 
Tarjouspyynnöt kevyisiin väliseiniin ja 
niissä sijaitseviin sähköpisteisiin sekä 
takkatarjouspyynnöt 12.5.2006 
Tarjouspyynnöt laatoituksiin 26.5.2006  
Tarjouspyynnöt kiintokalusteisiin, 
parkettiin, kodinkoneisiin, välioviin ja 
jalkalistoihin 4.8.2006 
Mahdollisuudet muihin muutoksiin 
selvitetään tapauskohtaisesti työmaan 
häiriötön eteneminen huomioiden. 
Valmiiksi hinnoiteltujen muutosten 
tilaukset 
Takka, lattialämmitys ja valokuituvalot 
26.5.2006 
Kiuas, kiintokalusteet, parketit, 
kodinkoneet, väliovet, hanat, portaat ja 
jalkalistat 25.8.2006 
Tilauspäivämäärät löytyvät myös 
hinnastosta muutoksen kohdalta. 
 
Asunnon hintaan sisältyvien 
laattavalintojen palautus 16.6.2006 
Muiden asunnon hintaan sisältyvien 
materiaalivaihtoehtojen 
valintalomakkeen palautus 25.8.2006.  
 
Pyydämme Teitä huomioimaan, että 
aikataulujen umpeuduttua materiaali-
valinnat suorittaa YIT Tolonen Oy asunnon 
hintaan sisältyvistä materiaalivaihto-
ehdoista.   
Muutostöiden suorittaminen 
Muutostyöt toteutetaan aina YIT Tolonen 
Oy:n toimesta, joka myös hankkii ja 
asentaa kaikki tarvittavat materiaalit ja 
laitteet. Mikäli muutostöissä käytetään 
aliurakoitsijoita, myös ne valitsee YIT. 
Muutostyöt tarkastetaan ja vastaanotetaan 
samassa yhteydessä kuin varsinaisen 
urakkasopimuksen mukaiset työt. 
Muutostöiden maksaminen 
Puolet muutostyön arvosta laskutetaan 
noin kahta kuukautta ennen kohteen 
valmistumista. Loppuerä laskutetaan noin 
kaksi viikkoa ennen kohteen valmistu-
mista. Kokonaissummaltaan alle 350 € 
muutostyöt laskutetaan yhdessä erässä 
ennen muuttoa. Laskujen maksuehto on 
14 vrk netto laskun päiväyksestä. 
Muutostöiden tulee olla kokonaisuudes-
saan  maksettu ennen kuin huoneisto 
luovutetaan asukkaalle. Maksun 
viivästymisestä yli sovitun määräajan 
veloitetaan ylimenevältä ajalta vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain mukaan. 
Työmaakäynnit 
Työmaakäynneistä tulee sopia etukäteen 
työmaan vastaavan mestarin kanssa. 
Vastaavana mestarina kohteessa toimii 
Erik Leskinen, puh. 040 5190 186. 
Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan 
työturvallisuussyistä kulkulupa, jonka 
saatte vierailun ajaksi työmaan vastaavalta 
mestarilta. Vierailut työmaalla ovat 
mahdollisia työaikana maanantaista 
perjantaihin klo 7.00-15.30. 
 
Asiakaspalveluinsinööri palvelee Teitä 
Asunto Oy Mäntsälän Iitankujan kaikissa 
muutostöihin liittyvissä asioissa. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Aki Jäntti 
Asiakaspalveluinsinööri 
 
puhelin  020 433 6033 
matkapuhelin  0400 356 756 
sähköposti  yit.tolonen@yit.fi 
(sähköpostissa otsikkokenttään Iitankuja ja  
asunnon kirjain ja numero) 
fax   020 433 6050 
 
OSA 1: 
Vakiomateriaalit, -varusteet 
ja –kodinkoneet 
 
Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja 
 
22.3.2006 
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KEITTIÖN HANA  
Vipuhana Oras Vega 
1825 pesukoneventtiilillä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEITTIÖN PESUPÖYTÄ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEITTIÖN LIESIKUPU  
Liesikuvusta ohjataan 
asuntokohtaista 
ilmanvaihtokonetta 
(LTO), joka sijaitsee 
KHH:ssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEITTIÖN ASTIANPESUKONE 
 
Rosenlew RW 3547 
12 hengen astiastolle 
 
Energialuokka A 
Pesutulosluokka A 
Kuivausluokka A 
 
 
 
 
Stala Seitsikko A (kaksi 
isoia allasta), korinpohja-
venttiilit. 
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SAUNAN OVI  
  
Saunan ovi savunharmaata 
turvalasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAUNAN KIUAS 
Ruostumattoman teräksen värinen sähkökiuas  
kiinteällä ohjauskeskuksella. Käyttökytkimet sivulla ylhäällä. 
  
 
  
 
Harvia Vega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUUT SISÄOVET 
 
Muut asunnon sisäovet ovat 
sileitä, valkoisia Viitapuu 
ALAVUS 200 -laakaovia.  
Ovien helat Primo Polarita –
sarjaa, väri kromi. 
 
 
 
 
 
 
 
HUONEISTON PORTAAT 
 
 
 
2-kerroksisten huoneistojen portaat 
lakattua mäntyä 
- portaiden yläpäässä lapsiportti 
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KALUSTEET WC- JA PESUTILOISSA  
 
 
3h+k+s ja 4h+k+s asuntojen erillisessä 
WC:ssä Novart NovaSani kalusteryhmä, 
jossa posliiniiallas, allaskaappi, peilikaappi 
ja valaisin pistorasialla kalustekaavion 
mukaan. 
Pyykkikaappi KHH:ssa. 
 
5h+k+s asuntojen WC/suihkuhuoneessa 
Novart NovaSani kalusteryhmä, jossa 
posliiniallas, allaskaappi, peilikaappi ja 
valaisin pistorasialla kalustekaavion 
mukaan. Pyykkikaappi KHH:ssa. 
 
 
 
 
 
Ovet (peilikaappia lukuun ottamatta) Indre 
221, valkoinen taivereunalaminaatti 
Vetimet S9MR, mattahopea 
metallikaarivedin (98 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikkien asuntotyyppien KHH:ssa 
peilikaappi Temal TSH60 halogen-
valoilla ja pistorasialla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikkien asuntotyyppien 
KHH:ssa 
seinäkannakkeilla 
kiinnitetty posliiniallas 
IDO Plus 11131 
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HANAT 
WC-istuimen yhteydessä 
vipuhana Oras Vega 1812 
bidésuihkulla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WC-istuimen ja pesukoneen 
tilavarauksen yhteydessä  
Oras Vega 1814  
pesukoneventtiilillä ja 
bidésuihkulla. 
Ilman bidésuihkua, mikäli 
tilassa ei ole WC-istuinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WC-ISTUIN 
WC-istuimet: 
IDO Trevi E 37092 pehmeällä  
muovi-istuinkannella 
Iso ja pieni huuhtelu 
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SUIHKU 
 
Termostaattisuihku Oras 7448 eli 
hanan runko Oras Nova 7461 ja  
suihkusetti Oras Apollo 320 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOUKUSTOT JA PAPERITELINEET 
 
Primo Presto –sarjaa. WC-istuimen  
yhteydessä wc-paperiteline 940. 
  
Kuvasta poiketen alumiinia hopean  
väriseksi anodisoituna. 
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Osa 2: 
Asunnon hintaan 
sisältyvät 
materiaalivaihtoehdot 
 
 
Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja 
22.3.2006 
22.3.2006 Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asunnon numero:             
Ostaja / ostajat:             
                
Nykyinen osoite:             
               
Puh.päivisin / iltaisin:            
Matkapuhelin:             
Sähköposti:             
 
 
 
 
 
Palautusosoite: 
YIT Tolonen Oy,  
Aki Jäntti 
Vankanlähde 7 
13100 Hämeenlinna 
yit.tolonen@yit.fi (sähköpostissa otsikkokenttään Iitankuja ja asunnon numero ja kirjain) 
Fax. 020 433 6050 
 
Allekirjoitukset: 
 
                  
 pvm       ostaja / ostajat 
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Asunnon hintaan sisältyvät materiaalivaihtoehdot: 
Valintalomakkeen palautus .2006 mennessä. 
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KEITTIÖN KALUSTEET:  
Petra keittiöt, Novart 
 
Kalusterunko valkoinen melamiini.   
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Meri 223, tumman harmaa 
taivelaminaattiovi 
Yläkalusteiden alla LD24 oven 
värinen valolista 
Vedin vaihtoehdot jäljempänä.  
 
   
 
Milka 961, valkoinen maalattu 
sileä mdf-ovi  
Yläkalusteiden alla LD24 oven 
värinen valolista 
Vedin vaihtoehdot jäljempänä. 
 
    
Nina 821, valkoinen mdf-
suorauraovi 
 Yläkalusteiden alla LD24 oven 
värinen valolista 
Vedin vaihtoehdot jäljempänä. 
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KEITTIÖN KALUSTEIDEN VETIMET: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KEITTIÖN TERÄSTISKIPÖYDÄN PINTA: 
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KEITTIÖN LAMINAATTITYÖPÖYTÄTASO: 
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Tumma grafitti, FH 
suorareunalaminaattitaso 
 
 
Pähkinä, NU 
suorareunalaminaattitaso 
 
Tammi, TL 
suorareunalaminaattitaso
 
     
MN12     
Matta niklattu kaarivedin    
 
 
   
 
 S12R       
Metallikaarivedin 
Sileä pinta     
 
 
 
 
 
 
 
Deko-kuvio     
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KEITTIÖN KYLMÄLAITTEET: ROSENLEW 
3H+K+S ASUNTOIHIN 
VALITTAVISSA YKSI KYLMÄLAITE 
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4H+K+S JA 5H+K+S ASUNTOIHIN VALITTAVISSA KAKSI 
KYLMÄLAITETTA 
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RJP 3320 
jää/pakastinkaappi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RJP 3540 
jää/pakastinkaappi 
- tilavuus 60/40-
suhteessa    
  
RJKL 3720 
jääkaappi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPP 3120 
pakastinkaappi 
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KEITTIÖN LIESI: ROSENLEW 
KAIKISSA ASUNNOISSA 60 CM LEVEÄ LIESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta. 
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RKK 600 
Keraaminen kotiliesi 
- keraamisessa 
tasossa HighLight-
keittoalueet 
 
  
      RTL 600 
      Turvaliesi 
- virtalukko, joka   
sulkee lieden toiminnot 
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ETEISEN JA MAKUUHUONEIDEN KALUSTEET:  
 
 
Kalusterunko valkoinen melamiini.   
 
 
 
 
 
KUIVIEN TILOJEN KALUSTEIDEN VETIMET: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta. 
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Västäräkki 112,  
valkoinen melamiiniovi 
 
Vedin vaihtoehdot jäljempänä. 
 
  
Västäräkki 114,  
harmaa melamiiniovi 
 
Vedin vaihtoehdot jäljempänä. 
 
  
    S12R 
Metallikaarivedin 
 
  
    MN12
Matta niklattu 
kaarivedin 
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KALUSTEVÄLI / ALLASTAUSTA- 
LAATOITUS:  Kaakelikeskus Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saumaväri marmorin valkoinen. 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta. 
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Ege Sardegna 10x10 cm 
- valkoinen 
 
keittiö                    
 
WC             
 
KHH                      
 
   
Ege Sardegna 10x10 cm 
- vanilja 
 
keittiö                    
 
WC                      
 
KHH                      
 
Ege Sardegna 10x10 cm 
- harmaa 
 
keittiö                    
 
WC               
 
KHH                      
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LAATOITETTAVIEN TILOJEN LATTIALAATTA: 
Kaakelikeskus Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ege Iina Antracite Grey 10x10 cm    
 - harmaa 
WC                  
WC/SH (112 m²)          
SH, KHH ja S                                  
Tuulikaappi                
Vaatehuone (TK:n yhteydessä)      
 
 
 
Ege Iina Cobalto Blue 10x10 cm    
 - sininen 
WC                                                  
WC/SH (112 m²)           
SH, KHH ja S                                   
Tuulikaappi                 
Vaatehuone (TK:n yhteydessä)      
 
 
Ege Iina Cotto 10x10 cm    
 - ruskea 
WC                       
WC/SH (112 m²)           
SH, KHH ja S                                   
Tuulikaappi                
Vaatehuone (TK:n yhteydessä)      
 
 
 
Saumaväri tumman harmaa. Kaikkien asuntojen eteisissä on mattosyvennys, johon laitetaan harmaa kuramatto. 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.             LIITE 1  s. 18 / 37 
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LAATOITETTAVIEN TILOJEN 
SEINÄLAATTA:  Kaakelikeskus Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien värit saattavat tulostus- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOLO White Matt 20x30 cm matta 
valkoinen 
 
SH                                     
WC/SH (112 m²)               
 
EGE Corte Grey Amiens 20x25 cm 
vaalea harmaa 
 
SH                                     
WC/SH (112 m²)               
 
EGE Corte Beige Coracol 20x25 cm 
vaalea beige 
 
SH                                     
WC/SH (112 m²)               
 
Saumaväri marmorin valkoinen. 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.        LIITE 1  s. 19 / 37 
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LAATOITETTAVIEN TILOJEN SEINÄLAATTOJEN 
BOORDI:  Kaakelikeskus Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saumaväri marmorin valkoinen. 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.  
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AA Azores Blanco Trazor List 
20x3,5 cm, harmaa 
SH                                      
WC/SH (112 m²)                 
 
 
AA Azores Azul Trazos List 
20x3,5 cm, sininen 
SH                                      
WC/SH (112 m²)                 
 
 
AA Azores Beige Trazos List 
20x3,5 cm, beige 
SH                                      
WC/SH (112 m²)                 
Ball LT LT-3 Gris 20x5cm. 
harmaa 
SH                                      
WC/SH (112 m²)                 
 
 
Ball LT-2 Azul 20x5 cm, 
sininen 
SH                                      
WC/SH (112 m²)                 
 
 
Ball LT-4 Beige 20x5 cm 
SH                                      
WC/SH (112 m²)                 
 
Valitsemanne boordin   
asennuskorkeus :   90 cm / 100 cm 175 cm /180cm 
 
SH                          
WC/SH (112 m²)                           
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PARKETTI:  
Jalkalistana tammen sävyyn kuultokäsitelty mäntyjalkalista. 
 
 
 
 
 
               Vakiolaatuinen Koivu- 
               lautaparketti 
 
                        
 
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta. 
 
 
 
           
 
   
         
    
               Vakiolaatuinen Tammi- 
               lautaparketti 
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TAPETOINTI / MAALAUS: 
Tapettimallit nähtävillä asuntomyyjän luona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.                   LIITE 1  s. 22 / 37 
 
       Olohuone MH1  MH2  MH3  MH4 
 
 
Värisilmä Vinyyli 267843                  
Värisilmä Vinyyli 271462                  
Värisilmä Vinyyli 271476                  
Värisilmä Vinyyli 267842                  
Värisilmä Vinyyli 271475                  
Värisilmä Vinyyli 24002                  
Värisilmä Vinyyli 25163-3                  
Värisilmä Vinyyli 25292-4                  
Värisilmä Vinyyli 25163-4                  
Värisilmä Vinyyli 240540                  
Värisilmä Vinyyli 241004                  
Värisilmä Vinyyli 241002                  
Maalaus sävy F157 (maalarin valkoinen)                
Osa 3: 
Lisähintaiset muutostyöt 
 
 
Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja 
 
22.3.2006
      
      
      
              
  
 
YIT Koti Muutospalvelut, yleisimmät muutostyöt
3h+k+s 3h+k+s 4h+k+s 5h+k+s
7f6, 7i9, 1e5, 
1h8 ja 7e5
7g7, 1g7, 7a1, 
7b2, 7c3, 7d4, 
7k11, 7l12 ja 
7m13
83,5 m² 83,5 m² 100,5 m² 112 m2
Seinälaatoitus Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
16.6.2006 650 € 650 € 650 € vakio
16.6.2006 1 055 € 1 055 € 1 115 € 1 115 €
Laattavaihtoehdot ovat samat kuin pesuhuoneessa. Muistakaa mainita valitsemanne laatta tilauksessa.
Muutostyö sisältää laatoituksen alapuolisen kosteussulkukäsittelyn.
Sähköinen mukavuuslattialämmitys Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
vakio
WC 26.5.2006 480 € 480 € 480 € WC/SU-tilassa
Valokuituvalaistus saunan kattoon Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
Valokuituvalaistus, 6 kuitua + projektori 26.5.2006 699 € 699 € 699 € 699 €
Kuidut sijoitetaan asukkaan toiveiden mukaan, joten tilatessanne kuituvalot, piirtäkää niiden sijoittelusta kuva liitteeksi.
Saunan vakiovalaisin jää saunaan, mutta eri kytkimen alle kuin valokuituvalaistus.
Saunan kiuas Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
* väri platina, shamppanja tai titanium 25.8.2006 270 € 270 € 270 € 270 €
Hinta sisältää hvyityksen saunan vakiokiukaasta (Harvia Sound Rock). Muistakaa mainita valitsemanne väri tilauksessa.
Novart Oy:n allas ALLAS77 ja allaskaappi Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
BA6M1, ovimallilla Indre W121, vedin S9MR
25.8.2006 285 € 285 € 285 € 285 €
Hinta sisältää hyvityksen vakioaltaasta.
Naulakon ovet Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
Västäräkki 321 (harmaa) 117 € 117 € 117 € 117 €
Muistakaa mainita valitsemanne ovimalli tilauksessa. Vedin valitsemanne kuivien tilojen komerokalusteiden vetimen mukaan.
25.8.2006
KHH
Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja
KHH:hen, posliinialtaan tilalle
WC
Eteisen avonaulakkoon ovet: Västäräkki 120 (valkoinen) tai
Saunan kiukaaksi Harvian Moderna
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YIT Koti Muutospalvelut, yleisimmät muutostyöt
3h+k+s 3h+k+s 4h+k+s 5h+k+s
7f6, 7i9, 1e5, 
1h8 ja 7e5
7g7, 1g7, 7a1, 
7b2, 7c3, 7d4, 
7k11, 7l12 ja 
7m13
83,5 m² 83,5 m² 100,5 m² 112 m2
Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja
Naulakon ovet Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
Basic 532 (valkoinen kehys, kirkas peili) 320 € 320 € 320 € 320 €
Liukuovet kaventavat naulakon vapaata syvyyttä n. 70 mm, koska ne asennetaan rungon sisään.
Jalkalistan vaihto jalopuiseen Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
25.8.2006 250 € 250 € 305 € 335 €
Koivujalkalista 25.8.2006 250 € 250 € 305 € 335 €
Parketin vaihto Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
25.8.2006 1 550 € 1 550 € 1 925 € 2 110 €
Kanadalainen Vaahtera Nature lautaparketti 25.8.2006 1 845 € 1 845 € 2 280 € 2 490 €
Hinta sisältää vakio jalkalistan vaihdon parketin sävyyn kuultokäsiteltyyn mäntyjalkalistaan.
Kodinkoneet, Rosenlew Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
kylmäyksikkö varauskaapin tilalle lisäkylmäyksikkö vakiona vakiona
RJP 3320, RJP 3540, RJKL 3720 tai RPP 3120 *) 380 € 380 € 2 kylmälaitetta 2 kylmälaitetta
Jääkaappi RJKL 3750 ja 25.8.2006
kaappipakastin RPP 3150 25.8.2006 785 € 785 € 350 € 350 €
Keraaminen Monitoimiliesi RMK 610 25.8.2006 260 € 260 € 260 € 260 €
Mikroaaltouuni R170 25.8.2006 95 € 95 € 95 € 95 €
25.8.2006 125 € 125 € 125 € 125 €
25.8.2006 600 € 600 € 600 € 600 €
25.8.2006 600 € 600 € 600 € 600 €
Hinnat asennettuna ja sisältävät mahdollisen vakiotuotteen hyvityksen.
*) RJP 3320 = jääpakastinkaappi, RJP 3540 = jääpakastinkaappi, tilavuus 60/40-suhteessa, RJKL 3720 = jääkaappi, RPP 3120 = pakastinkaappi
Keittiön hana Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
korkein juoksuputkin ja pesukoneventtiilein 60 € 60 € 60 € 60 €
25.8.2006
25.8.2006
25.8.2006
Tammijalkalista
Astianpesukone RW 6530
Eteisen avonaulakkoon peililiukuovet, Novart
Merbau lautaparketti
Pyykinpesukone RTF 3121
Keittiön hanaksi Oras Safira 1039, väri kromi
Kuivausrumpu RTK 203
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YIT Koti Muutospalvelut, yleisimmät muutostyöt
3h+k+s 3h+k+s 4h+k+s 5h+k+s
7f6, 7i9, 1e5, 
1h8 ja 7e5
7g7, 1g7, 7a1, 
7b2, 7c3, 7d4, 
7k11, 7l12 ja 
7m13
83,5 m² 83,5 m² 100,5 m² 112 m2
Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja
Keittiökalusteiden ovien muutos Tarjouspyyntö Hinta Hinta Hinta Hinta
Petran, Parman ja Ala Carten kuvaston vaihtoehdoista 4.8.2006 Pyydä erillinen tarjous tarjous tarjous
Keittiön laminaattitasojen kuosimuutos Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
laminaattitasoon, kuin vakiona 4.8.2006 50 € 50 € 50 € 50 €
Muistakaa mainita valitsemanne kuosi tilauksessa.
Keittiön allas Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
MLSoftDemi ML-40-17PT altaaseen (iso ja pieni allas) 120 € 120 € 120 € 120 €
Väliovet Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
25.8.2006 450 € 450 € 525 € 545 €
Hinta sisältää väliovien, lukuunottamatta saunan ovea ja liukuovia, muutoksen peilioviksi ja hyvityksen vakiosuunnitelman mukaisista ovista.
Yksittäisten ovien vaihdokset 75 €/ovi.
Portaiden värimuutos Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
askelmat lakattua koivua - - - 670 €
askelmat tammen sävyyn petsattua koivua - - - 815 €
askelmat lakattua tammea - - - 1 270 €
Lapsiportti portaiden alapäähän Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
25.8.2006 - - - 85 €
Samanlainen lapsiportti, kuin portaiden yläpäässäkin on vakiona
25.8.2006
25.8.2006
25.8.2006
25.8.2006
Lapsiportti portaiden alapäähän
Petran kuvaston muuhun
Valkoiseksi maalatut mäntyportaat, paitsi
Valkoiseksi maalatut mäntyportaat, paitsi
Valkoiseksi maalatut mäntyportaat, paitsi
Keittiön pesupöydän vaihto laminaattitasoon ja upotettavaan Stala
Alavus, nelipeiliset AP/254 ovet
LIITE 1 s. 26 / 37
YIT Koti Muutospalvelut, yleisimmät muutostyöt
3h+k+s 3h+k+s 4h+k+s 5h+k+s
7f6, 7i9, 1e5, 
1h8 ja 7e5
7g7, 1g7, 7a1, 
7b2, 7c3, 7d4, 
7k11, 7l12 ja 
7m13
83,5 m² 83,5 m² 100,5 m² 112 m2
Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja
Takat Tilausviikko Hinta Hinta Hinta Hinta
Uuniseppien Alli slammattu, osin kaakeloitu 26.5.2006 7 875 € 7 875 € 7 875 € 8 770 €
Uuniseppien Juhlaharmonia, valssin muotokaakeleilla 26.5.2006 7 875 € 7 875 € 7 875 € 8 770 €
Hinta sisältää takkauunin valmiiksia asennettuna takalle varattuun paikkaan. Takoissa eduspelti.
Seinälevyjen vaihtaminen A-lujalevyksi palosuojaetäisyyksien vuoksi tarvittaviin paikkoihin.
IKI-hormi takan viereen: antiikkilaastilla pinnoitettu, katolla hormi pellitetty. Takkaimuri säädettävällä tyristorilla.
111 m²:n asuntojen MH4:ssä hormin vaatiman tilan takia jää yksi kiinteä komero pois.
Pyydämme huomioimaan seuraavan tosiasian: mikäli huoneistoon asennetaan takka, sieltä saattaa aika ajoin tulla palamisen / noen haju.
Hinnat sisältävät mahdollisen vakiotuotteen hyvityksen ja alv 22%.
Nämä muutospaketit voitte tilata oheisella YIT Koti Muutospalvelut, muutostyötilaus -lomakkeella.
LIITE 1 s. 27 / 37
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KEITTIÖKALUSTEIDEN OVIEN MUUTOS 
 
* KATSO SAATAVISSA OLEVAT MALLIVAIHTOEHDOT ENSISIJAISESTI PETRA KEITTIÖT-KUVASTOSTA JA PYYDÄ 
ASIAKASPALVELUINSINÖÖRILTÄ TARJOUS MIELEISESTÄ OVIMALLISTA 
 
 
 
 
 
 
KEITTIÖN LAMINAATTITYÖTASOJEN KUOSIMUUTOS TOISEEN LAMINAATTITASOON 
 
* KATSO SAATAVISSA OLEVAT MALLIVAIHTOEHDOT PETRA KEITTIÖT-KUVASTOSTA. LISÄMAKSUSTA SAATAVISSA MM. 
SEURAAVAT LAMINAATTITASOT: 
- Wenge   - Sauvakirsikka 
- Hiekka   - Tossa granit 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.        LIIE 1 s. 28 / 37 
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KEITTIÖN HANAMUUTOS:  KEITTIÖN ALLASMUUTOS: ETEISEN AVONAULAKON LIUKUOVET: 
Oras Safira 1039, väri kromi  Stala MLSoftDemi ML-40-17PT  
 
                                       
 
  
 
      
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.                LIIE 1 s. 29 / 37 
ESTRADE BASIC 532 
PEILILIUKUOVET 
- valkoinen kehys, kirkas peili 
- asennetaan rungon sisään 
- yläkomeron ovet jäävät 
vakio-oviksi 
 
Asiakas ilmoittaa alltaan 
kätisyyden tilauksen 
yhteydessä. 
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PARKETTIMUUTOS 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.                 LIIE 1 s. 30 / 37  
  
Merbau 
 
 
syvän ruskea ja tunnultaan 
hieman öljyinen. Upea ja 
kestävä sisustuspuu.. 
Jalkalista merbaun sävyyn 
sävytetty mäntyjalkalista. 
Kanadalainen vaahtera 
nature 
 
kuulaan vaalea, eloisan 
näköinen parketti, jossa 
hillityt värinvaihtelut ja 
pienenpieniä oksakuvioita. 
Jalkalista vaahteran 
sävyyn sävytetty mänty-
jalkalista. 
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KODINKONEMUUTOKSET: Rosenlew        
 
    
 
  
                                       
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.              LIIE 1 s. 31 / 37
Jääkaappi RJKL 3750 ja pakastin RPP 3150: 
- elektroninen ohjaus 
3H+K+S jää-pakastinkaapin ja varauskaapin tilalle  
4H+K+S ja 5H+K+S asunnoissa vakio 
kylmäyksiköiden tilalle. 
 
 
Keraaminen monitoimiliesi           
RMK 610 (tilattavissa 3H+K+S, 
4H+K+S ja 5H+K+S asuntoihin) 
- sisältää mm. kiertoilmauunin 
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KODINKONEMUUTOKSET: Rosenlew    
 
               
                                                                   
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.                         LIIE 1 s. 32 / 37 
Astianpesukone RW 6530 
   - energisluokka A 
   - pesutulosluokka A 
   - kuivaustulosluokka A 
   - ajastin 
   - 5 pesuohjelmaa 
 
 
Mikroaaltouuni R170 
- 5 tehovalintaa 
- teho 700 W 
- tilavuus 17 l 
Pyykinpesukone RTF 3121 
- energialuokka A 
- pesutulosluokka A 
- linkoustulosluokka B 
- linkous 1200 kierr./min. 
- pesukapasiteetti 6,0 kg 
 
 
          Kuivausrumpu RTK 203 
          - energialuokka C 
          - kuivauskapasiteetti 5,0 kg 
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SAUNAN KIUASMUUTOS:            ASUNNON VÄLIOVIMUUTOS: 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
            
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.        LIIE 1 s. 33 / 37
HARVIA MODERNA-KIUAS 
- värit platina, shamppanja ja titanium 
- erillinen digitaalinen ohjauspaneeli 
VIITAPUUN ALAVUS 254-PEILIOVI 
- valkoinen, muotopuristettu nelipeiliovi 
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PORRASMUUTOS 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.           LIIE 1 s. 34 / 37
VALKOISEKSI MAALATUT MÄNTYPORTAAT, 
PAITSI ASKELMAT VALINNAN MUKAAN 
- lakattua koivua 
- tammen sävyyn petsattua koivua 
- lakattua tammea 
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TAKKA OLOHUONEESEEN:  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
Kuvien värit saattavat tulostus-/painotekniikan vuoksi poiketa todellisesta.        LIIE 1 s. 35/ 37 
 
UUNISEPÄT JUHLAHARMONIA      UUNISEPÄT ALLI (asennus suoralle seinälle)   
- suuluukut ja eduspelti kulta                                     - suuluukut ja eduspelti kromi (kuvassa), kulta tai musta 
- Valssin muotokaakeleilla                                         - slammattu, osin pinnoitettu klinkkereillä. Klinkkerien värivaihto- 
- hormi takan viereen, antiikkilaasti pinnoitettu       ehdot: punaruskea KLI-17, vaalea KLI-10 ja tumma harmaa KLI-13 
- takkaimuri säädettävällä tyristorilla                        - hormi takan viereen, antiikkilaasti pinnoitettu 
- mitat (korkeusxleveysxsyvyys): 1750x795x555 mm                             - takkaimuri säädettävällä tyristorilla    
                                                   - mitat (korkeusxleveysxsyvyys): 1650x735x590 mm  
                                                                                              
 
KLI-17 
 
KLI-10 
 
KLI-13 
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Asunnon numero:            
Ostajat:             
Nykyinen osoite:            
              
Puh.päivisin / iltaisin:           
Matkapuhelin:            
Sähköposti:            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähetämme Teille tilausvahvistuksen, josta voitte tarkistaa tilaamanne muutostyöt. 
Muutostyöt laskutetaan erillisellä laskulla. Yli 350,00 €:n muutostyöt laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä noin kahta kuukautta ennen asunnon 
valmistumista ja toinen erä, kun Teillä on ollut mahdollisuus tutustua valmistuvaan asuntoonne. Alle 350,00 €:n muutostyöt laskutetaan yhdessä erässä, kun 
Teillä on ollut mahdollisuus tutustua valmistuvaan asuntoonne. 
 
 
 
Allekirjoitukset: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
pvm        ostaja / ostajat 
          
        LIIE 1 s. 36 / 37 
YIT Koti muutospalvelut, muutostyötilaus 
Tilattavat muutostyöt             Hinta 
Palautusosoite: 
YIT Tolonen Oy 
Aki Jäntti 
Vankanlähde 7 
13100 Hämeenlinna 
yit.tolonen@yit.fi (otsikkokenttään  
Iitankuja ja asunnon numero) 
Fax. 020 433 6050
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________ 
 22.3.2006                             Asunto Oy Mäntsälän Iitankuja 
         
 
 
 
 
 
Asunnon numero:            
Ostajat:             
Nykyinen osoite:            
              
Puh.päivisin / iltaisin:           
Matkapuhelin:            
Sähköposti:            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjouspyyntönne perusteella lähetämme Teille hinnoitellun tarjouksen toivomistanne muutoksista. 
 
Allekirjoitukset: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
pvm        ostaja / ostajat 
           
        LIIE 1 s. 37 / 37 
YIT Koti muutospalvelut, tarjouspyyntö 
Muutos               Huone 
Palautusosoite: 
YIT Tolonen Oy 
Aki Jäntti 
Vankanlähde 7 
13100 Hämeenlinna 
yit.tolonen@yit.fi (otsikkokenttään 
Iitankuja ja asunnon numero) 
Fax. 020 433 6050 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________ 
